

7/2012

**RESUMEN DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2012**

1º.-RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

**2º.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2ª
FASE PARCELA 137.1 Y 137.2 DEL PP. "LEGUARIO NORTE".**

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Conceder a la entidad Desarrollos Área Sur S.L.U., la ampliación , en dos años, del plazo previsto para la construcción y terminación de las obras de ejecución de la 2ª Fase de la Parcela 137-1, y de la 2ª Fase de la Parcela 137-2 del P.P.-2 "Leguario Norte".