



PROGRAMACION Y DURACION FASES DE EJECUCIÓN			
Etapa	Fase	Programación	Inicio
1	UE1	FINALIZADA (*)	-
2	UE2 (Fase 1)	6 AÑOS	2021
	UE2 (Fase 2)	6 AÑOS	2023
	UE2 (Fase 3)	6 AÑOS	2025
LIQUIDACIÓN Sector		2 AÑOS	2039

FASES DE EJECUCIÓN ETAPA 2 - UE2

- FASE 1
- FASE 2
- FASE 3

NOTAS Y CARACTERISTICAS
 ETAPA 1 - UE1 SE ENCUENTRA FINALIZADA

MODIFICACIONES Y OBS.

- EDICIÓN 3. RESPUESTA REF. INFORMES MUNICIPALES
- EDICIÓN 4. RESPUESTA REF. INFORMES MUNICIPALES
- EDICIÓN 5. APROBACIÓN DEFINITIVA
- EDICIÓN 6. APROBACIÓN DEFINITIVA NOVIEMBRE 2019
- EDICIÓN FINAL. APROBACIÓN DEFINITIVA 30/12/2020



1 FASES DE EJECUCIÓN
 Escala: 1/5.000

**PLAN PARCIAL
 SECTOR 5
 "Terciario-Industrial"
 PARLA (Madrid)**

P15

PLANO DE PROYECTO
 FASES DE EJECUCIÓN. CONJUNTO
 FECHA: NOVIEMBRE 2017
 FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: ENERO 2021
 ESCALA: 1/5.000

Propiedad: JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR 5 "TERCIARIO INDUSTRIAL" DE PARLA (M)

Arquitectos: NCA ARQUITECTOS S.L. Ramón Navarro Conde

