

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
22 JUL 1997  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
EL SECRETO  
NO SUJETA

# PROGRAMA DE ACTUACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
30 JUL 1997

*[Handwritten signature]*

5. PROGRAMA DE ACTUACION

	Pag
5.1. PROGRAMA DE ACTUACION Y OBJETIVOS DEL PLAN	1
5.1.1. Metodología	2
5.1.2. Tipificación de actuaciones	3
5.1.3. Mediciones	4
5.1.4. Evaluación de costes	7
5.1.5. Costes por unidades de proyecto	10
5.2. CUADROS RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACTUACION	11
5.3. FICHAS DE LAS UNIDADES DE PROYECTO	

SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
22 JUL. 1997  
COMUNICADO FIRMADO  
EL SECRETARIO DE ESTADO  
DE OBRAS PÚBLICAS

40  
SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

801

## 5.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN.

El Programa de Actuación evalúa los costes de las obras necesarias para conseguir alcanzar los objetivos establecidos en el Plan General.

- Mantener y proteger la oferta de trabajo actual y posibilitar la generación de nuevo empleo.

Se programan Unidades de Proyecto dentro de las Actuaciones en Suelo Urbanizable Programado en las que se incluyen los Planes Parciales con uso industrial, terciario y comercial

Actuaciones en Suelo Urbano PERI's y Unidades de Ejecución en las que se definen algunas Unidades de Proyecto donde se proponen usos productivos

- Consolidar, reequipar, articular y reestructurar la ciudad existente y, en general, el sistema de núcleos urbanos

Para ello se han definido Unidades de Proyecto del Programa del tipo de obras y servicios urbanos, y actuaciones en Suelo Urbano como PERI's y Unidades de Ejecución.

- Prever y ordenar los desarrollos futuros (compatibilizar las actuaciones en el municipio con las de su entorno)

Las Unidades de Proyecto programadas como actuaciones singulares de infraestructuras y equipamientos o las actuaciones en Suelo Urbanizable Programado PP's y SG's programan en el marco de las propuestas estratégicas de Madrid Región Metropolitana

- Proteger y mejorar el medio ambiente

Algunas de las Unidades de Proyecto definidas incluyen el tratamiento de problemas del medio ambiente. en Suelo No Urbanizable se programan actuaciones desde la UP 47 en adelante, para la creación del Parque de la Cantueña (UP 54) y otras relacionadas la mejora de la vegetación y el medio físico y con la protección de vías pecuarias (UP 50) y arroyos (UR 49)



El presente Plan General recoge, además, dentro del Programa de Actuación, tanto propuestas hechas en el anterior Plan y que no se han ejecutado (en parte o totalmente), como nuevas propuestas

**5.1.1. Metodología:**

El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece la obligación de evaluar económicamente los costes de la ejecución de las obras de urbanización completa, programadas cuatrienalmente en cada tipo de suelo, así como la determinación del carácter público o privado de las mismas y, en el primer caso, los organismos y entidades públicos que asumen el importe de la inversión. Para cumplir lo anterior, no se establece ninguna obligación metodológica acerca de cómo debe ser realizado, salvo que debe ser hecha una evaluación de costes

Las actuaciones incluidas en el Programa se han agrupado de la siguiente forma

- Actuaciones en Suelo Urbano
- Actuaciones en Suelo Urbanizable Programado
- Actuaciones en Suelo No Urbanizable

Las inversiones correspondientes a las actuaciones se han distribuido en dos cuatrienios, y cada actuación tiene asignada una prioridad (1ª o 2ª)

Se han establecido cinco Agentes Inversores

- Ayuntamiento
- Comunidad Autónoma
- Administración Central
- Compañías de Servicios
- Particulares

22 JUL. 1997



*[Handwritten signature]*

### 5.1.2. Tipificación de actuaciones

En este sentido, y por lo que respecta a la urbanización, se ha procedido en primer lugar a una tipificación de las obras a realizar por servicios y conceptos.

Así se ha procedido a la siguiente clasificación.

- a) Red viaria, referida a las actuaciones sobre calzadas y aceras dedicadas a uso de vehículos y peatones.
- c) Superficies ajardinadas y destinadas a la estancia y juego preferentemente. En ellas la división conceptual tiene un doble carácter. Funcionalmente por su superficie y grado de formalización necesaria se ha distinguido entre

Gran Parque. Superficies mayores de 2.5 Has que equipadas con zonas de juego y deporte requieren un ajardinamiento de carácter más "forestal" o "duro".

Parque Urbano Superficies comprendidas entre 0.5 Has y 2.5 Has equipadas con zonas de juego, deportes y requieren un ajardinamiento y mobiliario urbano y servicios infraestructurales más desarrollados y "ornamentales" o "blandos".

Zona verde ajardinada Superficies menores de 0.5 Has, generalmente entre edificios o de borde de los mismos que requieren áreas ornamentales, y en algún caso juegos infantiles

- d) Abastecimiento referida tanto a las obras necesarias para la captación, almacenamiento y distribución del suministro de agua como de la red de riego
- e) Saneamiento referida a las obras necesarias tanto para la recogida de aguas pluviales, como para depuración
- f) Energía y alumbrado, referida al suministro necesario en función de las previsiones del Plan distinguiéndose los mismos conceptos del apartado anterior



### 5.1.3 Mediciones

Para cada uno de los tipos y conceptos de obra a realizar se ha procedido a las mediciones que permitan, con los costes unitarios asignables, obtener el presupuesto de la obra, y por agregación, el de cada unidad de proyecto

La metodología de mediciones tiene un doble proceso

- a) De una parte se trata de dimensionar las actuaciones necesarias para adecuarse a las condiciones de urbanización exigibles por el Plan en cada tipo de suelo y de obra
- b) Dividir las por partidas que permitan la simulación más aproximada al nivel de proyecto técnico

Así y por lo que se refiere a la Red Viaria se ha procedido con los siguientes criterios

El dimensionamiento que se refleja en los Planos de ordenación se ha realizado en cuanto a capacidad según los Manuales Técnicos, en concreto, "High Capacity Manual", y en cuanto al resto de variables que conforma la sección de calzadas y aceras según estructura y diseño urbano que se refleja en las alineaciones y rasantes de los Planos de Ordenación

Respecto a las SUPERFICIES PEATONALES la medición se efectúa pormenorizadamente en m<sup>2</sup> para cada uno de los conceptos

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE PLANEAMIENTO URBANO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO  
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO

22 JUL. 1997

Respecto de las SUPERFICIES AJARDINADAS el dimensionado se realiza desde las condiciones de Ordenación del Plan y la medición se refiere a m<sup>2</sup> de suelo bruto del área a ajardinar

Respecto del ABASTECIMIENTO DE AGUA el dimensionamiento se realiza según los siguientes criterios

Asegurar en área residenciales una dotación de 380 l/habitante y factor punta de 1,7



Garantizar en áreas industriales una dotación de 0,5 l/seg/ha con factor punta de 2,4

Garantizar una capacidad de regulación equivalente al consumo de un día medio.

No permitir en la red general de distribución diámetros inferiores a 150 mm.

Garantizar una presión equivalente a la altura máxima de la edificación a servir en más 5 m de columna de agua.

Los cálculos se han realizado determinando puntos de igual presión desde cada depósito de regulación

Respecto al SANEAMIENTO el dimensionamiento se ha realizado con los siguientes criterios:

Para el cálculo de colectores y alcantarillas deben ser capaces de conducir el caudal residual y pluvial de su cuenca vertiente calculado a través del Método Racional con un periodo de retorno de 10 años y una precipitación de 25 mm/hora

La capacidad de cada colector en función de su pendiente se ha calculado por la fórmula de Kutter

La profundidad media estimada ha sido de 1,75 m o bien de 0,50 m por debajo de la tubería de abastecimiento si discurre en las proximidades

El número de pozos de registro a considerar será

$\frac{L}{50}$  y nº de cruces en la longitud L de la tubería en 50 metros

El número de imbornales será de  $\frac{L}{50} + 4$  x número de cruces de calle en la longitud de la tubería (L) en metros

Las partidas consideradas a efectos de mediciones son similares a las consideradas para abastecimiento

22 JUL. 1997

30 JUN. 1997



22 JUL. 1997

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y DE SANEAMIENTO

Handwritten signature or initials.

Respecto al ALUMBRADO PUBLICO el dimensionamiento se hará según el número de puntos de luz necesarios en viario rodado, en superficies peatonales y en superficies ajardinadas con los siguientes criterios

En viario de circulación rodada

Ancho	Nº de puntos de luz
5 · 15 m	1 punto de luz cada 30 m
15 · 20 m	1 puntos de luz intensa cada 30 m.
20 · 25 m	2 puntos de luz cada 40 m
25 m	2 puntos de luz intensa cada 40 m.

En superficies peatonales y ajardinadas el número de puntos de luz será de uno cada 1000 m2 superficie bruta. A través de las formulas de Kutter y Coolebrook para caudales y pérdida de carga respectivamente

La profundidad media de la tubería se ha estimado en 1,75 m por debajo de la rasante

Las partidas que conforman la medición por metro lineal de tubería son.

a) Excavación y transporte

Diámetro (mm)	Volumen en m3
200 O	1,2 L 0,4 p L2
250 O	1,62 L 0,45 p L2
450 O	2 L 0,5 p L2
700 O	3,84 L 0,8 p L2

donde L = Longitud de la tubería

P = Diferencia de pendiente del terreno y de la tubería

- b) Relleno en m3 ml  
 c) Entibación en m2 ml  
 d) Tubería colocada en m lineal



22 JUL 1997

REGISTRO MUNICIPAL

14 julio 1997

REGISTRO MUNICIPAL

Handwritten signature or initials.

Para el caso de obras en superficies urbanizadas se añaden las partidas de:

- e) Demolición de pavimento en m<sup>2</sup>/m lineal de tubería
- f) Reposición de pavimento en m<sup>2</sup>/ml de tubería
- g) Reecuperación de tubería y transporte

Respecto a los elementos singulares: piezas, válvulas, ventosas, desagües y acometidas se tomarán como mínimo

n° de piezas especiales = n° de derivaciones y n° de ventosas y n° de desagües.

n° de ventosas =  $L/100 \cdot 500$  y n° de hidrantes y n° bocas de riego y n° de tomas.

n° hidrantes =  $L/80$  y n° cruces y n° de bocacalles

donde L es la longitud de la tubería en m

#### 5.1.4. Evaluación de costes

Con el fin de aproximar no sólo las partidas, sino el presupuesto de cada actuación, los costes que se han empleado en cada actuación responden a precios unitarios que pretenden adaptarse con realismo a la situación actual empleándose para ello como fuentes básicas los precios unitarios para cada partida empleados por

Dirección General de Carreteras (MOPT), para la evaluación de obras de urbanización en proyectos

22 JUL 1997

Canal de Isabel II en lo referente al abastecimiento de agua y red de riego.

De esta manera se han configurado los módulos a aplicar en cada tipo de obra considerando en los precios a aplicar incluidos el beneficio industrial (26%) y los honorarios de proyecto y gastos de gestión (8%), resultando así simulado el presupuesto de ejecución de contrata.

**NOTA:** LA EVALUACIÓN ECONÓMICA ESTÁ REALIZADA CON PRECIOS DE 1993.  
EL ÍNDICE APLICABLE PARA LA CONVERSIÓN DE PESETAS DE 1993 A PESETAS DE 1997 ES DE 1,1788.



## MODULOS APLICADOS POR TIPO DE ACTUACION Y CONCEPTO

### Red viaria de nueva creación

Desmante, incluyendo transporte y apisonado. 1.578 pts/m<sup>3</sup>

Terraplenado, incluyendo transporte y apisonado 664 pts/m<sup>3</sup>.

Explanación y afirmado siendo la proporción de calzada 2/3 y acera 1/3 del ancho total con precios unitarios para calzada y aparcamiento: 5.892 pts/m<sup>2</sup> y acerado y bordillo: 3.947 pts/m<sup>2</sup>. Resultando por anchos de calle.

Ancho viario (m)	Módulo pts/m <sup>2</sup>
6 · 8	4 651 · 4 983
8 · 10	4 983 · 5 149
10 · 12	5 149 · 5 315
12 · 16	5 315 · 5 481
16 · 20	5 481 · 5 647
20 · 25	5 647 · 5 647
25 · 30	5 149 · 5 315
30 · 35	5 149 · 5 481

Acondicionamiento de taludes, desmontes, glorietas e intersecciones: 332 · 498 pts/m<sup>2</sup>

bruto

### Reposición de viario

El módulo empleado para acera y viario es de 4 501 pts/m<sup>2</sup>

Para calzada solo 5 315 pts/m<sup>2</sup>

Para acerado solo 3 937 pts/m<sup>2</sup>

### Nueva creación de superficies peatonales

2 492 · 4 983 pts/m<sup>2</sup>



22 JUL 1997

ALCALDE

SECRETARÍA

30 JUL 1997

SECRETARÍA

SECRETARÍA

*[Handwritten signature]*

Nueva creación de superficies ajardinadas

Grandes parques 415 pts/m2 · 831 pts/m2 según posición urbana.

Parques urbanos. 1 445 · 1.993 pts/m2 según posición urbana.

Zona verde ajardinada. 2.159 · 3 322 pts/m2 según posición urbana.

En los dos últimos se incluyen los servicios urbanísticos de saneamiento, riego, electricidad, mobiliario, plantaciones y obras

Abastecimiento de agua

Canalización Ø 300 (mm) 15 400 pts/ml

Canalización Ø 400 16 750 pts/ml

Canalización Ø 500 18 950 pts/ml


Saneamiento

Canalización Ø 80 (cm) 24 500 pts ml

Alumbrado público

Punto de luz 33 220 · 58 135 pts

GOBIERNO DE MADRID  
 CONSEJO DE ECONOMÍA, FINANZAS,  
 INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y  
 ENERGÍA  
 22 JUL. 1997  
 DIRECCIÓN GENERAL DE  
 ECONOMÍA Y FINANZAS



30 JUL 1997  
 11/18

Para el suelo urbanizable se ha establecido un precio global de urbanización que se ha dividido en dos tipos.

Plan Parcial Residencial, que se desglosa en los conceptos:

· Pavimentación de la calzada	657 pts/m <sup>2</sup>
· Pavimentación de la acera	250 pts/m <sup>2</sup>
· Pavimentación de aparcamiento	220 pts/m <sup>2</sup>
· Abastecimiento de agua	1.000 pts/m <sup>2</sup>
· Saneamiento	425 pts/m <sup>2</sup>
· Alumbrado público	210 pts/m <sup>2</sup>
· Energía eléctrica	424 pts/m <sup>2</sup>
· Servicios auxiliares	210 pts/m <sup>2</sup>
· Sistemas generales	850 pts/m <sup>2</sup>

---

4 265 pts/m<sup>2</sup>

Plan Parcial industrial Se desglosa de forma similar al anterior

3 400 pts m<sup>2</sup>

#### 5 1.5. Costes por Unidades de Proyecto

El coste por Unidad de Proyecto se obtiene como resultado de la agregación de las diferentes obras a realizar que se pormenorizan en las fichas correspondientes a las hojas contables de mediciones y costes que figuran como anexo del presente capítulo

22 JUL 1997

CONFIRMADO



30 JUL

5.2. CUADROS RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACTUACION

CONSEJO DE MADRID  
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE,  
URBANISMO Y  
MUNICIPAL  
22 JUL 1997  
FIRMADO



30 JUL 1997

*[Handwritten signature]*

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y ASIGNACIÓN A AGENTES

SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AGENTE RESPONSABLE	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		2º CUATRINIO
		1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	
1.- SUELO URBANO										
UP 1.- CAMINO DEL SAIMORAL	PARTICULAR									
UP 2.- LAGUNA	PARTICULAR									
UP 3.- CAMINO DE HUMANEJOS	PARTICULAR									
UP 4.- PINTOR ROSALES	PARTICULAR									
UP 5.- LA ERA	PARTICULAR	Ver planos de ejecución de la normativa								
UP 6.- VILLAVERDE	PARTICULAR									
UP 7.- CALLE REAL	PARTICULAR									
UP 8.- CARRETERA DE PINO	PARTICULAR									
UP 9.- ARENA	PARTICULAR									
UP10.- TUENLABRADA	PARTICULAR									
UP11.- SOLEDAD	PARTICULAR									
UP12.- LA PALOMA	PARTICULAR									
UP13.- ADELFA	PARTICULAR									
UP14.- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PARTICULAR									
UP15.- (PERI 2). MANZANA-IGLESIA DE LA ASUNCIÓN	PARTICULAR									
UP16.- (PERI 1). NUEVO CENTRO	PARTICULAR									
UP17.- AMARGURA	PARTICULAR									
UP18.- CAMINO DE LOS ARIJALES	PARTICULAR									
UP19.- JERICO	PARTICULAR									



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
 22/05/1987

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y ASIGNACIÓN A AGENTES

SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AGENTE RESPONSABLE	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		2º CUATRINIO
		1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	
UP20.- LA FUENTE	PARTICULAR									
UP21.- CARLOS V-R5 b1	PARTICULAR									
UP22.- JAIME I-R5 b3	PARTICULAR									
UP23.- REYES CATOLICOS-R5 b3	PARTICULAR									
UP24.- FERNANDO III EL SANTO-R5 b4	PARTICULAR									
UP25.- MARÍA CRISTINA-R5 b5	PARTICULAR									
UP26.- ISABEL II	PARTICULAR									
UP27.- ANTIGUA R 3	PARTICULAR									
UP28.- ANTIGUA R-2	PARTICULAR									
UP29.- POLIGONO INDUSTRIAL MANUELA FERNÁNDEZ	PARTICULAR									
UP30.- ED. NORTE	PARTICULAR									
UP31.- ARBOLADO DE CALLES	CAM (PRISMA)					---	---			
UP32.- COLECTORES	AYUNTAMIENTO					---	---			
UP33.- GAS NATURAL	GAS NATURAL MADRID	---	---	---	---	---	---	---	---	
UP34.- RONDA SUR	EN EJECUCION (CONSORCIO PAUB)					---	---			
UP35.- BULEVAR	CAM (PRISMA)	---	---	---	---					
UP36.- RÍO JORDÁN	CAM (PRISMA)					---	---			
UP37.- SUMINISTRO DE AGUA	AYUNTAMIENTO/CANAL T11	---	---	---	---					

Ver planos de ejecución de la normativa



30 JUN 1997

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y ASIGNACIÓN A AGENTES

SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AGENTE RESPONSABLE	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		2º CUATRINIO
		1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	
		2.- SUELO URBANIZABLE								
UP38.- PP1. ARROYO DEL SALMORAL	PARTICULAR	█		█	█					█
UP39.- PP2. BUENA VISTA	PARTICULAR									
UP40.- PP3. MONTE	PARTICULAR			█		█	█			
UP41.- (EN EJECUCIÓN). PP4. CAMINO DE OLIVAS.	PARTICULAR	█	█							
UP42.- (EN EJECUCIÓN). PP5. RECINTO FERIAL.	PARTICULAR	█	█							
UP43.- (EN EJECUCIÓN). PP6. EL CALVARIO.	PARTICULAR	█	█							
UP44.- (EN EJECUCIÓN). PP7. CERRO DEL RUBAL	PARTICULAR	█	█							
UP45.- (EN EJECUCIÓN). PP8. LA ERMITA INDUSTRIAL	PARTICULAR	█	█							
UP46.- (EN EJECUCIÓN). PP9. PEDAZO DE LA VIRGEN.	PARTICULAR	█	█							
UP47.- (EN EJECUCIÓN). PP10. CAMINO DE CANTO LOCO.	PARTICULAR	█	█							



22 JUN 1997

CALENDARIO DE ACTUACIONES Y ASIGNACIÓN A AGENTES

SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AGENTE RESPONSABLE	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		2º CUATRINIO
		1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	1ºS	2ºS	
3.- SUELO NO URBANIZABLE.										
→ UP48.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y VERTIDOS	AYUNTAMIENTO/AMA	███								
→ UP49.- SANEAMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN	AYUNTAMIENTO/AMA	███	███	███						
→ UP50.- REVEGETACION DE ARROYOS	AMA		███							
→ UP51.- CLASIFICACION, DESLINDE Y ANOJONAMIENTO DE LAS VIAS PECUARIAS	ADMON CENTRAL (AGRICULTURA)	███	███							
→ UP52.- TRATAMIENTO DE ARBOLADO PRODUCTIVO	ADMON CENTRAL	███								
UP53.- COLOCACION DE NIDOS DE CIGUEÑAS	AYUNTAMIENTO					███				
→ UP54.- TRATAMIENTO DE CAMINOS RURALES	AYUNTAMIENTO/AMA	███	███							
UP55.- CERRO CANTUEÑA	COMUNIDAD DE MADRID	███								
UP56.- FERROCARRIL	RENFE	YA REALIZADA POR EL MINISTERIO								

ACUERDOS ENTRE CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORGANISMOS DE LA CAM




22 JUL 1997

## RESUMEN DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES

AGENTES INVERSORES: Ayuntamiento  
Comunidad de Madrid  
Administración Central  
Compañías de servicios  
Particulares

### CLAVES:



22

JUL. 1997

COMUNIDAD DE MADRID

AGENTES INVERSORES						
COSTE (Miles pts)	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD DE MADRID	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	COMPAÑÍAS SERVICIOS	PARTICULARES	CLAVE
7.712.558,27	146.647,50	30.496,00	0,00	870.000,00	6.665.414,77	1.1.1
7.367.888,30	586.261,50	3.000,00	0,00	0,00	6.778.626,80	1.1.2
45.290,00	0,00	20.290,00	25.000,00	0,00	0,00	1.1.3
31.168,50	18.130,00	13.038,50	0,00	0,00	0,00	1.2.1
535.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	535.427,20	1.2.2
150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.3
146.647,50	0,00	146.647,50	0,00	0,00	0,00	2.1.1
646.956,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	606.456,00	2.1.2
<b>16.486.085,77</b>	<b>791.689,00</b>	<b>213.472,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>14.585.924,77</b>	




COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 22 JUL. 1997  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y  
 FINANZAS

1997

AGENTES INVERSORES

		COSTE (Miles pts)	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD DE MADRID	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPAÑIAS SERVICIOS	PARTICULARES	CLAVE
	SUELO URBANO							
UP1	CAMINO DEL SALMORAL	242.944					242.944	1.1.1
UP2	LAGUNA	133.154,25					133.154,25	1.1.1
UP3	CAMINO DE HUMANEJOS	51.828,280					51.828,280	1.1.1
UP4	PINTOR ROSALES	218.204,75					218.204,75	1.1.1
UP5	LA ERA	46.541,75					46.541,75	1.1.1
UP6	VILLAVÉRDÉ	302.928,5					302.928,5	1.1.1
UP7	CALLE REAL	4.823					4.823	1.1.1
UP8	CARRETERA DE PINTO	25.233,87					25.233,87	1.1.1
UP9	ARENA	9.466,2					9.466,2	1.1.1
UP10	FUENLABRADA	41					41	1.1.1
UP11	SOLEDAD	387,32					387,32	1.1.1
UP12	LA PALOMA	3.192,5					3.192,5	1.1.1
UP13	ADELFA	3.675,5					3.675,5	1.1.
UP14	PLAZA DE LA CONSTITUCION	5.267,35					5.267,35	1.1.1
UP15	(PERI-2) MANZANA-IGLESIA DE LA ASUNCION	23.004,12					23.004,12	1.1.1
UP16	(PERI-1) NUEVO CENTRO	86.317,375					86.317,375	1.1.1
UP17	AMARGURA	1.597,75					1.597,75	1.1.1
UP18	CAMINO DE LOS ARIJAJES	42.100,5					42.100,5	1.1.1
UP19	JERICO	11.346,5					11.346,5	1.1.1
UP20	LA FUENTE	330.891,9					330.891,9	1.1.1
UP21	CARLOS V-RS b1	19.434,8					19.434,8	1.1.1




22 JUL 1997

AGENTES INVERSORES


		COSTE (Miles pta)	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD DE MADRID	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPAÑIAS SERVICIOS	PARTICULARES	CLAVE
UP22	JAI ME 1-R5 b5	19.394					19.394	1.1.1
UP23	REYES CATOLICOS-R5 b3	11.125					11.125	1.1.1
UP24	FERNANDO III EL SANTO-R5 b4	6.675					6.675	1.1.1
UP25	MARIA CRISTINA-R5 b5	6.247,5					6.247,5	1.1.1
UP26	ISABEL II	62.418					62.418	1.1.1
UP27	ANTIGUA R-3	32.235,45					32.235,45	1.1.1
UP28	ANTIGUA R-2	14.237,3					14.237,3	1.1.1
UP29	POLICONO INDUSTRIAL MANUELA FERNANDEZ	27.168					27.168	1.1.1
UP30	ED. NORTE	90.233					90.233	1.1.1
UP31	ARBOLADO DE CALLES	10.701		10.701,00				1.2.1
UP32	COLECTORES	18.130	18.130					1.2.1
UP33	CAS NATUPAL	870.000				870.000		1.1.1
UP34	RONDA SUR EN EJECUCION							
UP35	BULEVAR	146.647,5		146.647,5				2.1.1
UP36	RIO JORDAN	2.337,5		2.337,50				1.2.1
UP37	SUMINISTRO DE AGUA	48.238,00		30.496,00			17.742,00	1.1.1
	SUELO URBANIZABLE							
UP38	PP1. ARROYO DEL SALMORAL	1.974.927		78.750			1.896.177	1.1.2
UP39	PP2. BUENA VISTA	646.456		40.500			606.456	2.1.2
UP40	PP3. NORTE	535.427,2					535.427,2	1.2.2
UP41	(EN EJECUCION). PP4. CAMINO DE LAS OLIVAS. ANTIGUO PAU A	207.492					207.492	1.1.2

22 JUL 1997



AGENTES INVERSORES

		COSTE (miles pts)	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD DE MADRID	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPAÑIAS SERVICIOS	PARTICULARES	CLAVE
UP42	(EN EJECUCION). PP5. RECINTO FERIAI	514.285					514.285	1.1.2
UP43	(EN EJECUCION). PP6. EL CALVARIO. ANTIGUO PAU C	377.945					377.945	1.1.2
UP44	(EN EJECUCION). PP7. EL CERRO DEL RUBAL	1.354.290	215.809				1.138.481	1.1.2
UP45	(EN EJECUCION). PP8. LA ERMITA. INDUSTRIAL	518.143,80					518.143,80	1.1.2
UP46	(EN EJECUCION). PP9. PEDAZO DE LA VIRGEN. ANTIGUO PAU B	472.983,5	89.045				383.938,5	1.1.2
UP47	(EN EJECUCION). PP10. CAMINO DE CANTO LOCO. ANTIGUO PAU B	2.088.093	349.305				1.738.788	1.1.2
UP48	LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y VERTIDOS	3.000		3.000				1.1.2
	SUELO NO URBANIZABLE							
UP49	SANEAMIENTO Y MAJORA DE LA VEGETACION	1.000		1.000				1.1.3
UP50	REVEGETACION DE ARROYOS	3.920		3.920				1.1.3
UP51	CLASIFICACION, DESLINDE Y ANOJONAMIENTO DE LAS VIAS PECUARIAS	2.490		2.490				1.1.3
UP52	TRATAMIENTO DE ARBOLADO PRODUCTIVO	1.680		1.680				1.1.3
UP53	COLOCACION DE MIDOS DE CIGUEÑAS	150	150					1.2.3
UP54	TRATAMIENTO DE CAMINOS RURALES	6.220		11.220	25.000			1.1.3
UP55	CERRO CANTUEÑA							1.1.3
UP56	YA REALIZADA POR EL MINISTERIO							



16.485.085,77 791.689,00 213.472,00 25.000,00 870.000,00 14.585.924,77

22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE GOBIERNO  
 SECRETARIA GENERAL  
 C/ALFONSO X EL SABIO, 10  
 28014 MADRID

30 JUL 1997



CALENDARIO DE INVERSIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (MPTS)				
SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
UP48.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y VERTIDOS	3.000			
UP49.- SANEAMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACION	1.000			
UP50.- REVEGETACION DE ARROYOS	3.920			
UP51.- CLASIFICACION, DESLINDE Y ANOJONAMIENTO DE LAS VIAS PECUARIAS	2.490			
UP52.- TRATAMIENTO DE ARBOLADO PRODUCTIVO	1.680			
UP54.- TRATAMIENTO DE CAMINOS RURALES	11.220			
UP31.- ARBOLADO DE CALLES	10.701,00			
UP35.- BULEVAR	146.647,50			
UP36.- RIO JORDAN	2.337,50			
UP37.- SUMINISTRO DE AGUA	30.496,00			
<b>TOTAL</b>	<b>213.493,00</b>			



22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO  
C/ ALFONSO X EL SABIO, 10  
28014 MADRID

CALENDARIO DE INVERSIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (MPTS)				
SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
UPS4.- CERRO CANTUEÑA	25.000			
UPS6.- FERROCARRIL YA DESARROLLADA				
TOTAL	25.000,00			



22 JUN. 1997

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C/ ALFONSO X el Sabio, 64  
 28014 MADRID

1111

30 JUN 1997



CALENDARIO DE INVERSIONES A CARGO DE PARTICULARES (MPIS)				
SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	242.944			
UP 1.- CAMINO DEL SALMORAL	133.154,25			
UP 2.- LAQUILA	51.828,280			
UP 3.- CAMINO DE HUMANEJOS	218.204,75			
UP 4.- PINTOR ROSALES	46.541,75			
UP 5.- LA ERA	302.978,5			
UP 6.- VILLAVERDE	4.823			
UP 7.- CALLE REAL	25.233,87			
UP 8.- CARRITERA DE PINTO	9.466,2			
UP 9.- ARENA	41			
UP10.- FUMIABRADA	387,32			
UP11.- SOLIDAD	3.192,5			
UP12.- LA PALOMA	3.675,5			
UP13.- ADELITAS	5.267,35			
UP14.- PLAZA DE LA CONSTITUCION	23.004,12			
UP15.- PERI 2-MANZANA IGLESIA ASUNCION	86.317,37			
UP16.- PERI 3-NUEVO CENTRO	1.597,75			
UP17.- AMARQUILA	42.100,5			
UP18.- CAMINO DE LOS ARIJALES	11.436,5			
UP19.- JERICO	330.891,9			
UP20.- LA FUENTE	19.434,8			
UP21.- CARLOS V-R5 b1	19.394			
UP22.- JAIME I-R5 b5	11.125			
UP23.- REYES CATOLICOS-R5 b3				



COMUNITAT DE MAORIO  
 22 JUN 1997


107

CALENDARIO DE INVERSIONES A CARGO DE PARTICULARES (MPTS)				
SUBPROGRAMAS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
UP24.- FERNANDO III EL SANTO-R5 b4	6.675			
UP25.- MARIA CRISTINA-R5 b5	6.247,5			
UP26.- ISABEL II	62.418			
UP27.- ANTIGUA R-3	32.235,45			
UP28.- ANTIGUA R-2	14.237,3			
UP29.- POLIC. IND. MANUELA FERNANDEZ	27.168			
UP30.- ED. NORTE		90.233		
UP38.- PP1. ARROYO DEL SALINRAL		1.896.177		
UP39.- PP2. BUENA VISTA		2º CUATRIMENIO	606.456	
UP40.- PP3. NORTE			535.427,2	
UP41.- PP4. CAMINO DE OLIVAS	207.492			
UP42.- PP5. RECINTO FERIAL	514.285			
UP43.- PP6. EL CALVARIO	377.945			
UP44.- PP7. CERRO DEL RUBAL	1.138.481			
UP45.- PP8. LA ERMITA INDUSTRIAL	479.565,3			
UP46.- PP9. PEDAZO DE LA VIRGEN	383.938,3			
UP47.- PP10. CANTO LOGO	1.738.788			
UP37.- SUMINISTRO DE AGUA	17.742,00			
TOTAL PARTICULARES	5.007.218,85	1.986.412,0	1.141.886,20	

Ver planos de ejecución de la normativa, en las unidades de la 1 a la 30

22 JUL 1997

MANUEL D. ANTONIO CARRERA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



150

5.3. FICHAS DE LAS UNIDADES DE PROYECTO

COMUNIDAD DE MADRID  
CORPORACIÓN PÚBLICA  
DE SERVICIOS  
DE ECONOMÍA Y  
FINANZAS

22 JUL. 1997

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EXCMO. SEÑOR  
DIRECTOR



10 JUL 1997

*Handwritten signature or initials, possibly 'J. A.'*

**DENOMINACION:**  
**CAMINO DEL SAIPIRAL**

---



---



---

**REFERENCIA**  
 UP.1

**SUBPROGRAMA**  
 Suelo Urbano

**OBJETIVO Y DESCRIPCION**  
 Brindar una parte de la ciudad y conectar ésta con la nueva ronda. Crear una propiia zona de espacio libre público y completar la manzana de equipamientos existentes.  
 Se plantea la edificación de uso residencial en manzana cerrada.

**ACTIVIDADES Y CALENDARIO**

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.1.1 DENOMINACION: Creacion de nuevo viario								
REF: UP.1.2 DENOMINACION: Ajardinamiento								
REF: UP.1.3 DENOMINACION: Infraestructuras. Abastecimiento de agua								
REF: UP.1.4 DENOMINACION: Equipamiento comunitario								



GOBIERNO DE MADRID  
 22 JUL 1997  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

118

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.1.1 DENOMINACION: Vialio y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	4.946,75	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     27.704,3 27.704,3				
REF: UP.1.2 DENOMINACION: Ajardinamiento (m <sup>2</sup> )	3.747,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     9.368,7 9.368,7				
REF: UP.1.3 DENOMINACION: Infraestructuras (ml) Abastecimiento de agua-0 300	115	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     1.771 1.771				

Ver planos de ejecución de la normativa



22 JUN 1997  
 Ayuntamiento de Madrid  
 SECRETARÍA DE URBANISMO Y PLANEAMIENTO

SYW

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.1.4	2.778	AYUNTAMIENTO					
DENOMINACION:		COMUNIDAD					
Equipamiento comunitario (m <sup>2</sup> )		ADMIN CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS	204.600				
		PARTICULARES					
		TOTAL	204.600				
CONJUNTO		AYUNTAMIENTO					
ACTUACION		COMUNIDAD					
		ADMIN CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS	242.964				
		PARTICULARES					
		TOTAL	242.964				



COM. MAORIO  
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 22 JUL 1997  
 MAORIO


11/11  
 11/11

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



RECORDADO

22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
SERVICIO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE LA POLICIA

Handwritten signature or initials.

30 JUN 1997

DENOMINACION:

LAGUNA- RTD

REFERENCIA

UP.2

SUBPROGRAMA


Serie Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Apertura de nuevos viales que articulen y adapten la trama existente con la urbanización. Creación de una amplia zona de espacio libre público. Se plantea la edificación de dos arboledas cerradas, así como un parque urbano abierto a la calle Real.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.2.1 DENOMINACION: Vialidad de nueva creación								
REF: UP.2.2 DENOMINACION: Ajardinamiento								
REF: UP.2.3 DENOMINACION: Infraestructuras. Abastecimiento de agua.								



22 JUL 1997

MADRID  
 I. DE URBANISMO  
 DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y  
 ORDENACION TERRITORIAL

Ver planes de ejecución de la normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.2.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m2)	13.331	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	73.370,5 73.370,5				
REF: UP.2.2 DENOMINACION: Ajardinamiento (m2)	22.701,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	56.753,75 56.753,75				
REF: UP.2.3 DENOMINACION: Infraestructuras. Colector de agua Ø 300. (ml)	700	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.080 3.080				
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	133.154,25 133.154,25				

11/2



22 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS  
 DE PLANEACION Y ORDENACION  
 URBANA Y TERRITORIAL

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



1501

DEMINACION:

CAMINO DE HUMANEJOS

REFERENCIA

UP.3

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ordenación de una gran manzana, y parte de otra, con usos industriales.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UR.3.1								
DENOMINACION: Creación de espacio libre, viario y aparcamiento.								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								



22 JUL 1997

LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL CASO, EN EL SUPLENTE DE LA LEY 1/1997 Y

Ver planos de ejecución de la normativa

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.3.1 DENOMINACION: Creación de espacio libre, viario y aparcamiento (a2)	12 152	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	\$1.828,280 \$1.828,280				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	\$1.828,280 \$1.828,280				



22 JUL 1997


Handwritten signature and illegible text.

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



2 JUL. 1997

COMUNIDAD DE MADRID

*Handwritten scribble or signature*

DENOMINACION:  
PINTOR ROSALES

REFERENCIA  
UP\_4

SUBPROGRAMA  
Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Facilitar la edificación de la parcela con una ordenación que se ajuste a la del entorno y permita la obtención de una pequeña zona libre pública, sustituyendo la parcela de equipamiento prevista en el PDSI en revisión por una parcela de edificación residencial para el Ayuntamiento.  
Se propone la alineación a calle de la edificación propuesta y de esta manera liberar una cierta superficie de espacio libre.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.4.1 DENOMINACION: Creación de rampe viario								
REF: UP.4.2 DENOMINACION: Ajardinamiento								
REF: UP.4.3 DENOMINACION: Residencial de promoción municipal								



22 JUL 1997

Ver planos de ejecución de normativa

*Handwritten signature or initials.*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.4.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	926,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    5.469,75 5.469,75				
REF: UP.4.2 DENOMINACION: Ajardinamiento (m <sup>2</sup> )	5.096	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    12.735 12.735				
REF: UP.4.3 DENOMINACION: Residencial municipal (m <sup>2</sup> c)	2.000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    200.000 200.000				
CONJUNTO ACTUACION	2 JUL 1997	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    218.204,75 218.204,75				



COMUNITATAT DE MADRID  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID


Handwritten signature or initials.

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



30 JUN 1987

DENOMINACION:

LA ERA

REFERENCIA

UP.5

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Aperturas de viales y reordenación de una zona de edificación marginal. Creación de pequeños espacios libres, nuevos usos residenciales, equipamientos y usos terciarios. Se plantea la creación de dos manzanas unifamiliares regular ha irado fachada a la Ronda Oeste, y una zona de uso comercial y terciario en parcela exclusiva. La actuación afecta a propias parcelas, en general de edificación precaria y en mal estado.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACIÓN

REF: UP.5.1

DENOMINACION:

Vialto de nueva creación

REF: UP.5.2

DENOMINACION:

Ajardinamiento

REF: UP.5.3

DENOMINACION:

Equipamiento

REF: UP.5.4

DENOMINACION:

Infraestructuras. Abastecimiento de agua.



AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						

Handwritten scribbles on the left margin.

OSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.S.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	7.113,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	39.124,75 39.124,75				
REF: UP.S.2 DENOMINACION: Ajardinamiento (m <sup>2</sup> )	1.175,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.938,75 2.938,75				
REF: UP.S.3 DENOMINACION: Equipamiento (m <sup>2</sup> )	1.175,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.938,75 2.938,75				

Ver planos de ejecución de normativa



22 JUL 1997

COMISIÓN DE ORDENADO

COPIA DE LA ACTA DE LA COMISIÓN DE ORDENADO  
 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENADO  
 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENADO  
 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENADO

1/01

30 JUL 1997

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.5.4	100	AYUNTAMIENTO					
DENOMINACION:		COMUNIDAD					
Infraestructuras Colector de agua 0 300. (ml)		ADMIN CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	1.540				
		TOTAL	1.540				
CONJUNTO		AYUNTAMIENTO					
ACTUACION		COMUNIDAD					
		ADMIN CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	46.541,75				
		TOTAL	46.541,75				



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 OFICINA DE ECONOMIA Y FINANZAS,  
 SERVICIO DE PRESUPUESTOS,  
 CREDITOS Y CONTABILIDAD  
 22 JUN. 1997  
 DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y  
 FINANZAS

(12)


30 JUN 1997

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



25/2

10 JUN 97

DENOMINACION:  
VILLAVERDE

REFERENCIA

UP\_6

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Apertura de viario para la conexión de distintas zonas. Se trata de completar un tejido urbano carente de estructura y redotar la zona con curvos espaciales, linderos y equipamientos. Es una actuación complementaria con la anterior UP. La actuación se completa con unas residenciales formados por una manzana cerrada y un bloque abierto que remata una trama homogénea existente.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.6.1 DENOMINACION: Creación de viario								
REF: UP.6.2 DENOMINACION: Zonas verdes								
REF: UP.6.3 DENOMINACION: Equipamiento								



22 JUN 1997

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
SECRETARÍA DE URBANISMO  
C/ ALFONSO X EL SABIO, 10  
28014 MADRID

5/10/97

Ver planos de ejecución de normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.6.1 DENOMINACION Viario y aparcamiento (m2)	9.787	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	53.878,5				
REF: UP.6.2 DENOMINACION Ajardinamiento (m2)	3.655	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	9.137,5				
REF: UP.6.3 DENOMINACION Equipamiento comunitario (m2)	3.199,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	239.926,5				
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	302.926,5				



17/11


COMANDO DE MADRID

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



DENOMINACION:

CALLE REAL

REFERENCIA

UP.7

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Se busca completar una parte de la ciudad con arreglo a unas características preexistentes. Liberación de suelo para espacios libres y zonas verdes. Se completa la alineación de las viviendas existentes en la calle Río Iba. La actuación se resalta con un espacio libre que comunica con la c/ Real.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.7.1								
DENOMINACION: Creación de nuevo viario								
REF: UP.7.2								
DENOMINACION: Ajardinamiento								
REF:								
DENOMINACION:								



Ver planos de ejecución de la normativa

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.7.1 DENOMINACION: Vialio y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	126	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	693				
REF: UP.7.2 DENOMINACION: Ajardinamiento (m <sup>2</sup> )	1.652	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	4.130				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION	22 JUL. 1997	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	4.823				




137

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



Handwritten signature or initials.

DENOMINACION:  
 CARRETERA DE PINTO

REFERENCIA

UP.B

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano


OBJETIVO Y DESCRIPCION

Acabar una zona de la ciudad, que se cierra con la Ronda Este, con la tipología y uso característicos del entorno, según también lo previsto ya en el PGOU en revisión.

Es un sector de vivienda unifamiliar heredado del anterior PGOU.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
P11 - UP.B.1 DENOMINACION: Costes de urbanización general P11 - DENOMINACION: REF: DENOMINACION:								



22 de Abril, 1997  
 COMISIÓN DE ORDENACIÓN URBANA  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID

10 de Mayo, 1997

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES
REF: UP.B.1
DENOMINACION:
Costes de urbanización general (m2)

MEDICIONES
5.910,5

AGENTES
AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD
ADMON CENTRAL
CIA S SERVICIOS
PARTICULARES
TOTAL

TOTAL
25.233.9
25.233.9

AÑOS			
1	2	3	4

REF:
DENOMINACION:


--

AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD
ADMON CENTRAL
CIA S SERVICIOS
PARTICULARES
TOTAL

--

--	--	--	--

CONJUNTO
ACTUACION



--

AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD
ADMON CENTRAL
CIA S SERVICIOS
PARTICULARES
TOTAL

25.233.9
25.233.9

--	--	--	--

Ver planos de ejecución de la normativa

22 JUN 1997



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a large 'S' and '30 JUN'.

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



22 JUL 1997

DENOMINACION:

ARTMA

REFERENCIA

UP.9

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Apertura de viales, facilitar la edificación de una parcela actualmente en el interior de una manzana, con una ordenación adecuada. Creación de una pequeña zona libre pública. La nueva vía creada posibilita la edificación en manzana cerrada dentro de la citada parcela, y la liberación de un espacio libre público.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.9.1 DENOMINACION: Creación de viales								
REF: UP.9.2 DENOMINACION: Zonas verdes								
REF: DENOMINACION: 08								



22 JUN. 1997  
 COMISION DE ORDENACION URBANA  
 SECRETARIA DE URBANISMO  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO  
 DIRECCION DE URBANISMO  
 DIRECCION DE URBANISMO

Ver planos de ejecución de la normativa

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.9.1 DENOMINACION: Viario y saneamiento (m <sup>2</sup> )	1.368,4	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	7.416,7				
REF: UP.9.2 DENOMINACION: Ajardeamiento	870	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.050				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	9.466,2				



CONJUNTO  
ACTUACION

30 JUN 1997

27 JUL 1997

SECRETARIO


*Handwritten signature or initials*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



22 JUN 1997  
INSTRUMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DENOMINACION:

FINIARRADA

REFERENCIA

UP. 10

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Distribucion equitativa del aprovechamiento edificable entre diversas parcelas de geometria muy irregular, asegurando una ordenacion aceptable.

Afecta a 4 parcelas irregulares creándose unas áreas edificables suficientes para que, mediante la reparcelación, los propietarios puedan ejercer sus derechos edificatorios. No requiere obras de edificación.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP. 10.1

DENOMINACION:


Creación de nuevo viario

REF:

DENOMINACION:

REF:

DENOMINACION:



22 JUL 1987

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						

Ver planes de ejecución de la normativa

*Handwritten signature or initials*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.10.1 DENOMINACION: Vialio y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	7,5	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	41				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	41				



CONJUNTO  
ACTUACION

JUN. 1997

22 JUN. 1997

MADRID

1725

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANA  
MAY 22 1997

117

DE NOMINACION:

SOLIDAD

REFERENCIA

UP. 11

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Regularizar las áreas edificables en las parcelas de geometría irregular y escaso frente a calle, en combinación con las UF 10 y 12 contiguas, que en conjunto crean un vial en fondo de saco permitiendo la edificación. Incluye dos parcelas muy largas y de frente a calle mínimo, creando un área edificable con fachada a la nueva calle proyectada en fondo de saco con entrada desde la c/ La Paloma.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1ª S	2ª S						

REF: UP. 11.1

DENOMINACION:

Vialito de nueva creación

REF:


DENOMINACION:

REF:

DENOMINACION:

REF:

DENOMINACION:



Handwritten scribbles on the left margin.

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: 11.1 DENOMINACION: Viario y mantenimiento (m2)	77,74	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	397,32				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	397,32				



22 JUN 1997


112

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



111



COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.12.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m2)	569	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     3.129,5 3.129,5				
REF: DENOMINACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     3.129,5 3.129,5				



22 JUL 1997

AYUNTAMIENTO DE MADRID


1 / de

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



DENOMINACION:

ADELAS

REFERENCIA

UP. 13

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Permitir la edificación en parcelas interiores de manzana mediante la apertura de nuevo vial que comunica los callejones de Galilea, de la fuente y de las Adelfas, con una ordenación urbanística correcta.

Incluye 5 parcelas interiores creando dos áreas edificables con fachada al vial de nueva creación.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP. 13 1								
DENOMINACION: Creación de nuevo vial								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								



Ver planos de ejecución de normativa

(12)

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: LP.13.1 DENOMINACION: Viaje y alojamiento (m?)	149	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.679,5				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.675,5				



Copia  
 22 JUN. 1997  
 COMUNITATVA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS


*Handwritten mark or signature*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



1/10

DENOMINACION:

PLAZA DE LA CONSTITUCION

REFERENCIA

UP. 14

SUBPROGRAMA


Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Apertura de viales y espacios libres para posibilitar la edificación en parcelas interiores de manzana, distribuyendo equitativamente el aprovechamiento entre las mismas. Incluye un total de 5 parcelas de geometría irregular creando 2 tramos de viario que se unen en un espacio público tipo plazoleta. Mejora la accesibilidad hacia el foco central de la Plaza de la Constitución.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP. 14.1 DENOMINACION: Viario de nueva creación								
REF: UP. 14. DENOMINACION: Ajardinamiento								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								



*Handwritten mark or signature on the left margin.*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.14.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	957,7	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     5.267,35 5.267,35				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     5.267,35 5.267,35				



COMUNIDAD DE MADRID  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA

22 JUN 1997

Ver planos de ejecución de...

30 JUN 1997

*(Handwritten signature)*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



22 JUN 1997

COMUNIDAD DE MARIQUID  
C.A.S.  
CENTRO DE MARIQUID  
MARIQUID

PROHIBIDO

1 / 817

DENOMINACION:

PERI 2. MANZANA IGLESIA DE LA ASUNCION

REFERENCIA

UP.15

SUBPROGRAMA


Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Se trata de un ámbito de PERI fijado en el 1977 en revisión. Facilita el desarrollo de la edificación sobre un tejido muy irregular a través de un nuevo viario. Se abre una calle N-S comunicando las calles de la Sal y de la Soledad, creándose una serie de áreas edificables en manzana cerrada de 2 y 3 alturas y entre 10 y 24 m. de fondo, así como zonas peatonales y espacios libres de uso público.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION
REF: UP.15.1 DENOMINACION: Redacción del PERI
REF: UP.15.2 DENOMINACION: Creación de viario
REF: UP.15.3 DENOMINACION: Espacios libres




AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						

Ver planos de ejecución de normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.15.1 DENOMINACION: Reducción (uf)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.130				
REF: UP.15.2 DENOMINACION: Vialio y aparcamiento	3.249,84	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	17.874,12				
REF: UP.15.3 DENOMINACION: Espacios libres	1.600	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	4.000				
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	23.004,1				



GOBIERNO DE MADRID  
 CONSEJO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y PLANIFICACION  
 22 JUN 1997  
 D. J. GARCIA


*Handwritten initials: JAV*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACIÓN



30 JUL 1997

(12)

REFERENCIA  
UP.16

SUBPROGRAMA  
Suelo Urbano

DENOMINACION:  
PERI 1. NUEVO CENTRO

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
Se plantea la creación de un nuevo polo de centralidad articulado con hitos importantes del entorno (Ayuntamiento, Iglesia de la Asunción, c/ Real, c/ Pintor) vertebando la vida urbana de Parla. Se crea un eje comercial f 0 (c/ Real c/5. José de Calatrava) simétrico respecto a un centro focal. Alrededor de dicho foro se proponen dos edificios singulares de usos terciarios y residenciales (hasta 17 plantas) que remarca el carácter polarizador.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.16.1  
DENOMINACION:  
Redacción del PERI

REF: UP.16.2  
DENOMINACION:  
Creación de viario

REF: UP.16.3  
DENOMINACION:  
Espacios libres

REF: UP.16.4  
DENOMINACION:  
Equipamientos

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.16.1 DENOMINACION: Redacción del PERI								
REF: UP.16.2 DENOMINACION: Creación de viario								
REF: UP.16.3 DENOMINACION: Espacios libres								
REF: UP.16.4 DENOMINACION: Equipamientos								

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

22 JUL 1997

DOCUMENTO FIRMADO

EL ESPANOL  
INFORMANTE

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP. 16.1 DENOMINACION: Redacción del PIBI (Ud)	1	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.200 2.200				
REF: UP. 16.2 DENOMINACION: Creación de viario (m2)	15.691,86	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	86.305.230 86.305.230				
REF: UP. 16.3 DENOMINACION: Espacios libres (m2)	1.100	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.750 2.750				



22 JUL 1997  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 COMUNIDAD DE MADRID

Ver plenos de ecución de la normativa

30 JUN 1997

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.16.4							
DEMONSTRACION							
Equipamientos (m2)	1.687,05	COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	7.195,27				
			7.195,27				
CONJUNTO		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	86.317,375				
ACTUACION			86.317,375				

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO REGULADOR DE LA ASESORIA  
LABORAL, ECONOMICA, FISCAL Y  
DE DERECHO SOCIAL, LABORAL Y  
FAMILIAR

22 JUL. 1997

REGISTRO DE MADRID



16 JUL 1997


Handwritten signature or initials.

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE TITULACION



*Handwritten signature*



**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
<b>REF. UP. 17.1</b> DENOMINACION Viaje y alojamiento (m2)	790,5	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL 1.597,75 1.597,75	1.597,75 1.597,75				
<b>REF.</b> DENOMINACION		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>REF.</b> DENOMINACION		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>CONJUNTO</b> ACTUACION		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL 1.597,75 1.597,75	1.597,75 1.597,75				



22 JUL. 1997  
 COMANDO EN JEFE  
 POLICIA LOCAL DE MADRID  
 DE SEGURIDAD PUBLICA,  
 TRAFICO Y  
 SEGURIDAD VIAL  
 CONTROLADO

Ver planos de ejecución de la normativa


*(Handwritten signature)*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



30  
1997

REFERENCIA  
UP.18

SUBPROGRAMA  
Suelo Urbano

UF NOMINACION:  
CAMINO DE LOS ARTIJALES

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Creación de una zona de nuevo crecimiento coincidente con el recinto de una antigua repartición del PGT anterior, y apertura de viario de conexión con las zonas contiguas. Es una manzana formada por una manzana existente de viviendas y un bloque abierto, ambos de 5 plantas. Con esta concentración se tiene cierta superficie para una zona verde pública y equipamiento.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO	REFERENCIA Y DENOMINACION			
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
REF: UP.18.1 DENOMINACION: Creación de viario	1º S 2º S	1º S 2º S	1º S 2º S	1º S 2º S
REF: UP.18.2 DENOMINACION: Zonas verdes				
REF: UP.18.3 DENOMINACION: Equipamiento				



COMUNIDAD DE MADRID  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y PLANEAMIENTO REGIONAL

22 JUL. 1997

DOCUMENTO INFORMADO

Ver planos de ejecución de la normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP. 18.1 DENOMINACION: Viario y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	3.139	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	17.264,5 17.264,5				
REF UP. 18.2 DENOMINACION: Ajardinamiento	4.633	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	11.582,5 11.582,5				
REF: UP. 18.3 DENOMINACION: Equipamiento comunitario	3.107,5	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	13.253,5 13.253,5				
CONJUNTO ACCION		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	42.100,5 42.100,5				



COM  
 DISE  
 22  
 EL  
 INFORMANTE


JUL. 1997  
 FIRMADO

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



22 JUL. 1997

INFORMADO

*[Handwritten signature]*

DEMINACION:

JERICÓ - B6

REFERENCIA

UP. 19

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Reordenar las parcelas existentes para conseguir la edificabilidad y liberar suelo para abrir un nuevo viario de conexión. Se propone la tipología de bloque abierto con almirallón escalonado, similar a los edificios colindantes.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP. 19. 1

DEMINACION

Creación de nuevo viario

REF:

DEMINACION:

REF:

DEMINACION:

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						



22 JUL. 1997

REGISTRO DE INFORMACION

ver planes de ejecución de la normativa

*Handwritten signature or initials*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
<b>REF: UP.19.1</b> <b>DEMONINACION:</b> Viario y mantenimiento (m2)	2.043	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	11.346,5 11.346,5				
<b>REF:</b> <b>DEMONINACION:</b>		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>REF:</b> <b>DEMONINACION:</b>		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>CON JUNTO</b> <b>ACTUACION</b>		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	11.346,5 11.346,5				



22 JUL 1997  
 DOCUMENTO INFORMADO  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
 NOTARIA PUBLICA


774

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACIÓN



30 JUL 1997

REFERENCIA  
UP.20

SUBPROGRAMA  
SUELO URBANO

DENOMINACION:  
LA FUENTE

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
Terminar una parte de la ciudad que tiene como limite la autovia de Toledo y por lo tanto configura en cierto modo la imagen de Parla. Este ordenación realiza con tecnología de bloque abierto para los usos residenciales, complementados con equipamientos y espacios libres.

ACTIVIDADES Y CALIFICACION

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.20.1  
DENOMINACION:  
Costes de urbanización.

REF: UP.20.2  
DENOMINACION:  
Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua

REF: UP.20.3  
DENOMINACION:  
Infraestructuras generales. Saneamiento

	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						



COMUNIDAD DE MADRID  
SECRETARÍA DE URBANISMO  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
ACCIONES DERIVADAS  
22 JUL 1997

Ver planos de ejecución de la normativa.

*(Handwritten signature)*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENCIAS**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENCIAS	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.20.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	81.970	ATENIMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	302.584,4 302.584,4				
REF: UP.20.2 DENOMINACION: Infraestructuras generales Abastecimiento de agua 0 500 (ml)	550	ATENIMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	10.422,5 10.422,5				

COM. DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 22 JUL 1997  
 ESTE DOCUMENTO  
 FORMALMENTE  
  
 COM. DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 22 JUL 1997  
 ESTE DOCUMENTO  
 FORMALMENTE

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	AÑOS			
			1	2	3	4
RES: UP. 70.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Suministro n 80 (ml)	730	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL				
CONJUNTO ASIGNACION		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL			17.885 17.885	330.891,9 330.891,9



COMUNIDAD DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  
 CONTABILIDAD

22 JUL. 1997

EXCMO. SEÑOR INFORMADO

EL TECNICO  
 ENCARGADO

30 JUL 1997


*[Handwritten signature]*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



7/0/97

REFERENCIA  
UP.21

SUBPROGRAMA  
Suelo Urbano

DENOMINACION:  
CARLOS V - R 5b1

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Fraccionamiento de las zonas R 5b para favorecer su viabilidad. Incluye una parcela sujeta al convenio de dicha R-5b, respetándose en lo fundamental las directrices mínimas que para la misma fijó el POU en revisión.  
 Ordenación del volumen edificable residencial, y creación de equipamientos y espacios libres de uso público.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REFERENCIA Y DENOMINACION								
REF: UP.21.1								
DENOMINACION: Urbanización total								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 CONCEJALIA DE SERVICIOS PUBLICOS,  
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,  
 URBANISMO Y ORDENACION REGIONAL  
 22 JUL. 1997  
 DOCUMENTO INFORMADO

*Handwritten signature or initials*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENCIES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
<b>REF: UP-21.3</b> <b>DE NOMINACION:</b> Urbanización total	4.556,8	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	19.434,8 19.434,8				
<b>REF:</b> <b>DE NOMINACION:</b>		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>REF:</b> <b>DE NOMINACION:</b>		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
<b>CONJUNTO</b> <b>ACTUACION</b>		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	19.434,8 19.434,8				

27 JUL. 1997  
 COMUNITAT DE MADRID  
 SECRETARIA DE POLÍTICA PÚBLICA, SERVICIOS Y FOMENTO


*Handwritten signature or initials*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



7/7/97

DENOMINACION:

JAIPE 1 - 85 62

REFERENCIA

UP.22

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Concentración del aprovechamiento residencial en un bloque abierto para liberar zonas verdes de uso público.

Mediante el funcionamiento de la antigua P Sb se busca favorecer su viabilidad al tramitarse actuaciones más pequeñas. Esta UE incluye una parcela proveniente de dicha P Sb, respetándose las determinaciones que para la misma fijó el PGOU en revisión.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.22.1 DENOMINACION: Urbanización Total								
REF: UP.22.2 DENOMINACION: Infraestructuras								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								



22 JUL. 1997

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2/1/1/1

COSIES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.22.1 DENOMINACION: Urbanización total	2.575	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	18.937				
REF: UP.22.2 DENOMINACION: Infraestructuras. Agua 0 300 (ml)	30	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	462				
REF: DENOMINACION: 		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	19.394				

7/2/97


22 JUL. 1997  
 Dpto. de Urbanismo y  
 Obras Pùblicas  
 Ayuntamiento de Madrid

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



25/11/97

DENOMINACION:  
REYES CATOLICOS - RS 63

REFERENCIA  
UP.23


SUBPROGRAMA  
Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Concentración del aprovechamiento residencial en edificación en bloque abierto y creación de zonas verdes y equipamientos de uso público.  
Esta U.I. incluye una parcela privada proveniente de la F. 5h, respetándose las determinaciones fijadas para la misma en el POCU en revisión, y se incluye parte del aprovechamiento edificable asignado al Ayuntamiento en dicho Plan como resultado de los terrenos de su propiedad que éste aportaba a la misma.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.23.1 DENOMINACION: Urbanización total								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								



22 JUL. 1997

COMANDO

\* Ver planos de ejecución de la normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES

REF: UP.23.1

DENOMINACION:

Urbanización total

MEDICIONES

4.450

AGENTES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMIN CENTRAL

CIAS SERVICIOS

PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

11.125

11.125

AÑOS			
1	2	3	4

REF:

DENOMINACION

MEDICIONES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMIN CENTRAL

CIAS SERVICIOS

PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

1	2	3	4



REF:

DENOMINACION

22 JUL 1997

MEDICIONES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMIN CENTRAL

CIAS SERVICIOS

PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

1	2	3	4

CONJUNTO

ACTUACION

MEDICIONES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMIN CENTRAL

CIAS SERVICIOS

PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

11.125

11.125

1	2	3	4



23017

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



2 JUL 1997

INFORMANTE

INFORMACIONES:  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES  
DIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES  
DIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES

1/1000

DENOMINACION:

FERNANDO III EL SANTO - R5 b4

REFERENCIA

UP.24

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano


OBJETIVO Y DESCRIPCION

Concentración del aprovechamiento residencial en edificación en bloque abierto y creación de zonas verdes y equipamientos de uso público.

Esta UP incluye una parcela proveniente de la R-5b, repitiéndose las determinaciones en cuanto a edificabilidad que para la misma fijó el PQTU en revisión, modificándose la ubicación del volumen resultante para facilitar la viabilidad de la actuación.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.24.1								
DENOMINACION:								
Urbanización total								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								
REF:								
DENOMINACION:								




COMITADO DE CALIFICACION  
 CONSEJO REGULADOR DEL  
 ORDENAMIENTO URBANO Y  
 DEL TERRITORIO  
 22 JUL. 1997

*Handwritten initials: UJW*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.24.1 DENOMINACION: Urbanización total	2.670	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	6.675 6.675				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	6.675 6.675				




15011

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



11214

DENOMINACION:  
 MARIA CRISTINA RS 16

---



---



---

REFERENCIA  
 UP.25

SUBPROGRAMA  
 Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Concentración del aprovechamiento residencial en edificación en bloque abierto y creación de zonas verdes y equipamientos de uso público.


---



---

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.25.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario								
REF: UP.25.2 DENOMINACION: Creación de equipamiento								
REF: DENOMINACION:								



2/1/1

Ver planos de ejecución de la normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: LP.25.1 DENOMINACION: Creación de viario y pavimentación (m <sup>2</sup> )	2.499	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	6.247,5 6.247,5				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ASIGNACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	6.247,5 6.247,5				



EL SEÑERO  
 22/11/97

22 DICIEMBRE 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION

27/11/97



19/11/97

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



1997

MADRID  
REPUBLICAS  
CALLE DE  
MADRID

*Handwritten initials or signature*

*Vertical handwritten text*

*Handwritten notes*

DENOMINACION:

ISABFL 11

REFERENCIA

UP.26

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ordenación de las parcelas vacantes en un entorno ya edificado mediante la concentración del aprovechamiento edificado y la liberación de suelo para equipamientos y espacios libres públicos

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.26.1 DENOMINACION: Espacios libres públicos y creación de nuevos viales								
REF: UP.26.2 DENOMINACION: Equipamientos								



Ver planos de ejecución de la normativa

22 JUL 1997

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO URBANO

30 JUL 1997

*Handwritten signature*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.26.1 DENOMINACION: Espacios libres públicos y viarios (m <sup>2</sup> )	6.000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     75.590 75.590				
REF: UP.26.2 DENOMINACION: Equipamientos ( )	4.092	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     36.828 36.828				
CONJUNTO ASIGNACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     62.418 62.418				



SECRETARÍA GENERAL

COPIA DE LA ASIGNACION A AGENTES  
 COMUNITARIA DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 22 JUL. 1997

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten date: 20 July 1997*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR


PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



1957



U 221

REFERENCIA:

UP.27

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ordenación de un espacio vacante en un entorno ya edificado mediante el procedimiento de concurrencia de licitación y liberar suelo para equipamientos y espacios libres públicos.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
REF: UP.27.1	1º S	2º S	1º S	2º S
DENOMINACION: Creación de nuevo viario				
REF: UP.27.2	1º S	2º S	1º S	2º S
DENOMINACION: Espacios libres				
REF:				
DENOMINACION:				



22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO REGULADOR DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y  
 REFORMA URBANA  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y  
 REFORMA URBANA

Ver planes de ejecución de la normativa

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENCIAS	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.27.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario (m <sup>2</sup> )	4.897,9	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	26.938,45				
REF: UP.27.2 DENOMINACION: Espacios libres (m <sup>2</sup> )	2.154,8	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	5.387				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	32.325,45				



2 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE GOBIERNO  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
 SECCION DE OBRAS PUBLICAS


Shv

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDIDA A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



88001

DENOMINACION:

ANTIGUA R 2

REFERENCIA

UP.28

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ordenación de una zona existente que carecía de marco legal mediante la tipología de vivienda unifamiliar conformando una manzana

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.28.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								




SECRETARÍA DE URBANISMO Y  
 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 25 JUL 1997  
 MADRID

Ver planos de ejecución de la normativa

*SP*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.28.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario (m2)	2.588,6	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	14.273,3				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	14.237,3				



22 JUL. 1997

DEPARTAMENTO DE INFORMACION

DIRECCION GENERAL DE MADRID  
 COMISARIA GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y  
 SERVICIOS

CONJUNTO  
 ACTUACION


*Handwritten signature*

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



2/2/97

DENOMINACION:

POLIGONO INDUSTRIAL MANUELA FERNANDEZ

REFERENCIA

UP.29

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Dotar de una urbanización adecuada a una zona industrial existente

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.29.1

DENOMINACION


Urbanización general

REF:

DENOMINACION:

REF:

DENOMINACION:



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE AYUNTAMIENTOS PUBLICOS.  
SECRETARIA DE URBANISMO Y  
DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION URBANA  
DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO  
22 JUN 1997

ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4	
1º S	2º S						

Ver planos de ejecución de la normativa

Handwritten signature or initials.

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP. 29.1 DENOMINACION: Urbanización general (m2)	6.370	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	27.168				
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	27.168				




COMUNITAT DE PAREDES  
 CONSERVADOR DE BENS  
 22 JUL 1997

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

PLANO DE LOCALIZACION



*Handwritten signature or initials*

DENOMINACION:

ED. NORTE

REFERENCIA

UP.30

SUBPROGRAMA


Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ordenación general del asentamiento, urbanización y cimentación en el entorno

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.30.1 DENOMINACION: Creación de nuevo barrio								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								
REF: UP.30.4 DENOMINACION:								



22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MAQUINOS  
SECRETARIA DE OBRAS,  
SERVICIOS Y  
MANTENIMIENTO Y  
RECONSTRUCCION

*Handwritten signature or initials*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.30.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario	16.406	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     90.233 90.233	     90.233 90.233			
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     90.233 90.233	     90.233 90.233			



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 URBANISMO  
 22 JUL 1997

2/10/97



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



COMUNIDAD DE MADRID  
GOBIERNO REGIONAL  
SECRETARÍA DE URBANISMO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA  
22 JUL. 1957

SPV

DENOMINACION:

ARBOLADO DE CALLES

REFERENCIA

UP.31

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Se pretende arbolar las calles principales para conseguir una red de itinerarios verdes. Esta revegetación se realizará con especies típicas de alineación: platanos, algarrobos, robinias, catalpas, castaños de Indias, tilos. Las plantaciones incluirán el alcorque y los tutores.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.31.1 DENOMINACION: Calle Santarabá					■			
REF: UP.31.2 DENOMINACION: Camino de la Cantuña					■			
REF: UP.31.3 DENOMINACION: Calle Real						■		
REF: UP.31.4 DENOMINACION: Calle de la Palma/ calle del Sol						■		



2 JUL. 1997

SECRETARÍA GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID  
C/ALFONSO XII, 100  
28014 MADRID  
TEL. 91 550 0000  
FAX. 91 550 0000

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION
REF: UP.31.5 DENOMINACION: Calle Aranjuez
REF: UP.31.6 DENOMINACION: Calle Monte Sinal

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						



11 de Julio  
de 1997

EXCELENTE SEÑOR ALCALDE


28 JUL. 1997

COMUNIDAD DE MADRID.  
CONSEJO DE ALCALDES.  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
SANEAMIENTO

*JMV*

*30 Julio 1997*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.31.1 DENOMINACION: Arbolado calle Santander. (ml)	330	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.353			1.353	
REF: UP.31.2 DENOMINACION: Arbolado Camino de la Centuria (ml)	380	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.558			1.558	
REF: UP.31.3 DENOMINACION: Arbolado calle Real. (ml)	1.100 	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	4.510			4.510	
REF: UP.31.4 DENOMINACION: Arbolado calle de la Paloma/ calle de la Sal	820 2 JUL. 1997 	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	820			820	

*Handwritten signature*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.31.5 DENOMINACION: Arbolado calle de Aranjuez	100	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	410				410
REF: UP.31.6 DENOMINACION: Arbolado calle Monte Sinal	500	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.050				2.050
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	10.701			8.241	2.460



COMANDANTE EN JEFE  
 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN  
 JUNTA DE ASESORES  
 MADRID  
 22 JUL. 1997

142

90 por 100


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

2

PLANO DE LOCALIZACION



GOBIERNO DE MADRID  
SECRETARIA DE PUBLICAS,  
INSTRUMENTOS PUBLICOS Y  
ARCHIVO  
22 JUL 1997

Handwritten scribble or signature.

DEMINACION:

COLECTORES

REFERENCIA

UP.32

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Creación de nuevos colectores principales de saneamiento

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.32.1 DENOMINACION: Nuevo colector de la Ronda Norte					■	■		
REF: UP.32.2 DENOMINACION: Nuevo colector en la zona de la antigua Carretera de Toledo					■	■		
REF: DENOMINACION: REF: DENOMINACION:								



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO REGULADOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MAYO 1997

*Handwritten signature or initials*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES

REF: UP.32.1

DENOMINACION:

Colector 0 80 cms en la Ronda Norte. (ml)

MEDICIONES

200

AGENTES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMON CENTRAL

CIA S SERVICIOS PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

4.900

4.900

AÑOS			
1	2	3	4
		4.900	
		4.900	

REF: UP.32.2

DENOMINACION:

Colector 0 80 cms en la antigua Carretera de Toledo (ml)

MEDICIONES

540

AGENTES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMON CENTRAL

CIA S SERVICIOS PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

13.230

13.230

		13.230	
		13.230	

REF:

DENOMINACION:

MEDICIONES

AGENTES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMON CENTRAL

CIA S SERVICIOS PARTICULARES

TOTAL

TOTAL


CONJUNTO ACTUACION

MEDICIONES

AGENTES

AYUNTAMIENTO

COMUNIDAD

ADMON CENTRAL

CIA S SERVICIOS PARTICULARES

TOTAL

TOTAL

18.130

18.130

		18.130	
		18.130	



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE ORDENAMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS PARTICULARES  
URRAY  
2 JUL. 1997  
COMUNIDAD DE MADRID

Handwritten signature or initials.


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

2

PLANO DE LOCALIZACION



17/1/51

30 JUN 1951



COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: LP.33.1 DENOMINACION: Antena y punto de entrega (ud)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	   158.000  158.000	158.000			
REF: LP.33.2 DENOMINACION: Semanillo este (ud)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	   253.000  253.000	253.000			
REF: LP.33.3 DENOMINACION: Semanillo oeste (ud)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	   270.000  270.000			270.000	



*Handwritten signature*

30 JUN 1997

22 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y  
 PRESUPUESTOS

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.33.4		AYUNTAMIENTO					
DENOMINACION:		COMUNIDAD					
Cierre del semillero (ud.)	1	ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS	189.000				189.000
		PARTICULARES					
		TOTAL	189.000				189.000
		AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS	870.000	158.000	253.000	270.000	189.000
		PARTICULARES					
		TOTAL	870.000	158.000	253.000	270.000	189.000
CONJUNTO							
ACTUACION							



COMUNIDAD DE MADRID  
 GOBIERNO REGIONAL  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 22 JUN 1997  
 INSTRUCCION DE REGISTRO

2/0/1

30 JUN 1997

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



30 JUN 1997

*Handwritten signature or initials*

DEMINACION:

RONDA SUR

REFERENCIA

UP.34

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Continuación de la Ronda Sur hasta su cierre. La actuación de viario se complementa con la creación de paseos de arbolados y con amplias aceras. zonas de estancia.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8	
	1º S	2º S						
REF: UP.34.1 DENOMINACION: Viario y pavimentación					■	■		
REF: UP.34.2 DENOMINACION: Infraestructuras					■	■		
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								

EN EJECUCION



22 JUN 1997

Handwritten marks on the left margin

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				5	6	7	8
REF: UP.34.1 DENOMINACION: Vialio y pavimentación (m <sup>2</sup> )	6.553	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	36.041,5     36.041,5			36.041,5	
REF: UP.34.2 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Conducción de agua 0 500 (ml)	700	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.790     3.790			3.790	
REF: DENOMINACION: 		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	40.011,5     40.011,5			40.011,5	

EN EJECUCION

UP 34

22 JUL 1997

RECORRIDO

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

2

PLANO DE LOCALIZACION



2/2/97

DENOMINACION:

BULEVAR

REFERENCIA

UP.35

SUBPROGRAMA


Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Prolongación suroeste del bulevar de la calle Real a lo largo de la antigua Carretera de Toledo, entre el cruce con la Avda. de Juan Carlos I y la prolongación de la calle de Pablo Casals, como via parque con áreas de juego y espacios de reposo.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8	
	1º S	2º S						
REF: UP.35.1 DENOMINACION: Creación de nuevo viario			■	■				
REF: UP.35.2 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua	■	■						
REF: UP.35.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento	■	■						



22 JUL 1997

Handwritten signature or initials.

Vertical text: COMISARIA DE URBANISMO, AYUNTAMIENTO DE MADRID, SECRETARIA DE URBANISMO, MARIA JOSE...

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				5	6	7	8
REF: UP.35.1 DENOMINACION: Vialio y aparcamiento (m <sup>2</sup> )	19.800	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	108.900		108.900		
REF: UP.35.2 DENOMINACION: Infraestructuras generales Conducción de agua 0 500 (ml)	650	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	12.317,50	12.317,50			
REF: UP.35.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Colector de saneamiento 0 80 (ml)	140	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.430	3.430			
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	124.647,5	15.747,5	108.900		

COMUNITAT DE MADRID  
 22 JUL 1997  
 (Circular stamp: Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Gestión Municipal, Calle de Toledo, 10, Madrid)

17/21



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



2-2 JUN 1997

MADRID  
INDICADAS,  
MAY

DENOMINACION:

RIO JORDAN

REFERENCIA

UP\_36

SUBPROGRAMA


Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Prolongación de la calle Rio Jordán, desde la calle Lago Titirindes, hasta enlazar con una zona de nueva creación

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.36.1 DENOMINACION: Vialto y pavimentación								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								
REF: DENOMINACION:								



COMUNIDAD DE MADRID  
 22 JUN 1997

*Handwritten signature or initials*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.36.1 DENOMINACION: Viario y pavimentación (m <sup>2</sup> )	425	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.337,5			2.337,5	
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMIN CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.337,5			2.337,5	



22 JUN. 1997

RECIBIDO

CON JUNTO  
ACTUACION

30 JUN 1997

Handwritten signature or initials.



DENOMINACION:

SUMINISTRO DE AGUA

REFERENCIA

UP.37

SUBPROGRAMA

Suelo Urbano

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Cierre de la malla de la red de distribución de agua existente

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.37.1

DENOMINACION:

Barrida de Proxencia

REF: UP.37.2

DENOMINACION:

Avda. Juan Carlos I

REF: UP.37.3

DENOMINACION:

Antigua Carretera de Toledo

REF: UP.37.4

DENOMINACION:

Zona Polígono SEPES



EL REGISTRO  
COMUNICACION

22 JUL 1997

22 JUL 1997

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.37.1 Barrida de Proxencia								
REF: UP.37.2 Avda. Juan Carlos I								
REF: UP.37.3 Antigua Carretera de Toledo								
REF: UP.37.4 Zona Polígono SEPES								

UP.37

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.37.1 DENOMINACION: Barrada de Pryconsa 0 300 (ml)	1.170	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	18.111,6	18.111,6			
REF: UP.37.2 DENOMINACION: Avda. Juan Carlos I 0 300 (ml)	800	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD PRISMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	12.384	12.384			
REF: UP.37.3 DENOMINACION: Antigua Carretera de Toledo 0 500 (ml)	660	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	12.057	12.057			


2021



COMUNITAT DE PRISMA  
 CONSERVADOR DE BIENES CULTURALS  
 URBANES I PATRIMONIALS  
 DEPARTAMENT DE CULTURA I TURISME  
 22 JUL. 1997  
 TARRAGONA

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.37.4 DENOMINACION: Zona Poligono Serpes 0 500 (ml)	300	AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	5.685		5.685		
TOTAL	5.685						
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD	30.496	30.496			
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	17.742		17.742		
TOTAL	48.238		42.553	17.742			



COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA DE GUATEMALA  
 COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA DE GUATEMALA  
 22 JUL. 1987  
 INVENTARIO DE BIENES DEL ORGANISMO

25/01

40 JUL 1987

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



*Handwritten signature or initials.*

40 JUN 1981

DENOMINACION:  
 PP.1 ARROYO DEL SALMORAL

REFERENCIA  
 UP.38

SUBPROGRAMA  
 SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Terminar la ciudad ofreciendo una fachada urbana a la autovía. Crear una barrera verde de separación de la autovía que se integre en el sistema verde de Parla. Conectar la ciudad con los polígonos industriales de Buenabrada. Mantenimiento del trazado del Camino del Salmoral como itinerario peatonal. Protección de las huertas de olivar no afectadas por la ordenación y trasplante. Enterramiento de la línea de alta tensión que cruza de Norte a Sur.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.38.1 DENOMINACION: Redacción Plan Parcial.	█							
REF: UP.38.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.			█					
REF: UP.38.3 DENOMINACION: Desarrollo de Sistema Generales			█					



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO REGULADOR DE URBANIZACIONES  
 DIRECTOR GENERAL DE URBANIZACIONES  
 22 JUL 1997

*SM*

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.38.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua			■	■				
REF: UP.38.5 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento			■	■				



COMUNIDAD DE CIUDADES  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO URBANO

22 JUL 1997


COMUNIDAD DE CIUDADES

SPM

30 JUN 1997

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.38.1 DENOMINACION: Redacción Plan Parcial (Ud).	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     8.000 8.000	8.000			
REF: UP.38.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.(m2)	437.531	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     1.866.069 1.866.069		1.866.069		
REF: UP.38.3 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales. (m2)	35.000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	78.750     78.750		78.750		



COMUNITAD DE MADRID  
 CONSEJO DE ADMINISTRACION PUBLICAS.  
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS  
 DE URBANISMO Y SERVICIOS  
 URBANOS  
 22 JUL 1997  
 FIRMADO

5181

30 JUL 1997

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
RFI: UP.38.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales Abastecimiento de Agua 0 300 (ml)	1.000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	15.400 15.400		15.400 15.400		
RFI: UP.38.5 DENOMINACION: Infraestructuras generales Saneamiento 0 80 (ml)	600	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	14.700 14.700		14.700 14.700		
CONJUNTO - ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	78.750 1.904.169 1.982.927		78.750 1.896.169 1.974.919		



COPIA  
 GENERAL  
 ENTREGA

*Handwritten signature*

30 JUN 1997

22 JUN 1997  
 INFORMADO  
 DE LAS OBRAS,  
 DE LA PARTE  
 DE LAS OBRAS Y  
 DE LAS OBRAS


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



8721

denominación:

PP.2 BUENA VISTA

REFERENCIA

UP.39

SUBPROGRAMA


SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Creación de suelo para usos terciarios en una zona de buena accesibilidad y comunicación. Obtención de suelo para la realización de un "pasillo verde" de reanimación de la ciudad con el futuro Parque de los Cerros de la Costanera. Además se destina suelo para residencial unifamiliar, residencial multifamiliar bloque abierto, equipamientos y zonas verdes públicas.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8	
	1º S	2º S	1º S	2º S	1º S	2º S	1º S	2º S
	REF: UP.39.1 DENOMINACION: Reducción Plan Parcial.							
REF: UP.39.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.								
REF: UP.39.3 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales.								
REF: UP.39.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento								



22 JUN 1997

*Handwritten signature or initials*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENCIAS**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	. AGENCIAS	TOTAL	AÑOS			
				5	6	7	8
REF: UP.39.1 DENOMINACION: Reducción Plan Parcial (Ud).	1	ATUNIAMIENTO COMUNIDAD. AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	4.386 4.386	4.386			
REF: UP.39.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.	136.200	ATUNIAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	581.000 581.000	581.000	581.000		
REF: UP.39.3 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	18.000	ATUNIAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	40.500 40.500	40.500	40.500		

COMUNIDAD DE MADRID  
 GOBIERNO REGIONAL  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

22 JUN 1997



*Handwritten signature or initials.*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				5	6	7	8
PFI: UP.39.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales Saneamiento O 80 (ml)	860	AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	21.070	21.070			
TOTAL	21.070						
CONJUNTO  ASIGNACION		AYUNTAMIENTO	40.500		40.500		
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
		PARTICULARES	606.456	4.386	602.070		
TOTAL	646.956	4.386	642.570				



COMUNITAT DE MADRID  
 OFICINA DE OBRAS PUBLICAS,  
 VIVIENDA Y SERVICIOS URBANOS  
 22 JUN 1997  
 MADRID

SPM

30 JUN 1997



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCAL 17A111W



Handwritten signature or initials.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS  
MUNICIPIO DE BUENAVISTA

DENOMINACION:

PP.3 NORIE

REFERENCIA

UP.40

SUBPROGRAMA

SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Completar una zona de industria dispersa que supone una pieza importante en la configuración de la imagen de la ciudad desde la autovía. Crear una barrera verde de separación de la autovía que se integre en el sistema verde de Parla. Realizar parte del nudo-rotonda sobre la antigua N-401 que servirá en el futuro de acceso principal al Área Industrial de la actuación de La Canturia al N del IFCC. Prolongación del tejido residencial del PP-1.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.40.1 DENOMINACION: Redacción Plan Parcial.								
REF: UP.40.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.								
REF: UP.40.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua								
REF: UP.40.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento								



COMUNIDAD DE MADRID  
GOBIERNO REGIONAL  
SECRETARÍA DE URBANISMO  
C/ ALFONSO X el Sabio, 10  
28014 MADRID

22 JUN 1987

147

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.40.1 DENOMINACION: Redacción Plan Parcial (Ud).	1	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    4.282 4.282			4.282 4.282	
REF: UP.40.2 DENOMINACION: Costes de urbanización.	118.300	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    504.549 504.549				504.549 504.549
REF: UP.40.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Abastecimiento de Agua 0 400 (ml)	1.405	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    23.533,7 23.533,7				23.533,7 23.533,7



22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO REGULADOR DE LAS PUBLICAS,  
 URBANIZACIONES, SERVICIOS  
 DE INTERCOMUNICACION Y  
 SERVICIOS DE SERVICIOS

2000

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.40.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales Saneamiento O B0 (ml)	135	AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIA S SERVICIOS					
		PARTICULARES	3.062,5				3.062,5
		TOTAL	3.062,5				3.062,5
CONJUNTO  ACTUACION		AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIA S SERVICIOS					
		PARTICULARES	535.427,2			4.282	531.145,2
		TOTAL	535.427,2			4.282	531.145,2



**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS**  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

22 JUN 1997

COMARCA

25/1  
 1997  
 30 JUN 1997


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

2

PLANO DE LOCALIZACION



**DENOMINACION:**

PP.4 CAMINO DE OLIVAS (ANTIGUO PAU A)

**REFERENCIA**

UP.41

**SUBPROGRAMA**


SUELO URBANIZABLE

**OBJETIVO Y DESCRIPCION**

Remate de la trama urbana existente para configurar un vértice de la estructura urbana de la ciudad de Parla. Creación de suelo residencial unifamiliar en régimen de cooperativa. La tipología adoptada de vivienda unifamiliar en hilera o adosado está fuertemente condicionada por la proximidad de la colonia de los Pintores. La trama existente condiciona el trazado de los viales y la estructura del sector.

**ACTIVIDADES Y CALENDARIO**

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.41.1								
DENOMINACION:								
Costes de urbanización.	■	■						



*Handwritten signature and notes in the bottom left corner.*

30 JUN 1997

22 JUL 1997  
 FIRMADO  
 [Illegible handwritten text and signature]

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	- AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: LP.41.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	48.650	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	207.492 207.492	207.492			
CONJUNTO  ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	207.492 207.492	207.492 207.492			



29 JUN 1997  
 SECRETARÍA DE URBANISMO Y SERVICIOS  
 AYUNTAMIENTO DE MADRID

5701

30 JUN 1997


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



DENOMINACION:  
 PP.5 RECINTO FERIA  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

REFERENCIA  
 UP.42

SUBPROGRAMA  
 SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Creación de un recinto específico adecuado para albergar los usos feriales de Parla. Creación de suelo para usos terciarios comerciales y recreativos.  
 Desaparición y realojo de los usos existentes: Argón y Talleres Beni.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.42.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	█	█						
REF: UP.42.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	█	█						
REF: UP.42.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento	█	█						



Handwritten signature or initials on the left margin.

Handwritten date: 22 JUN 1997

Vertical stamp: 'El Encargado del Proyecto' and other illegible text.

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.42.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	Ptas. 000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    375.320 375.320	    375.320 375.200			
REF: UP.42.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	29.751	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    124.755 124.755	    124.755 124.755			
REF: UP.42.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Sanamiento D 80 (ml)	580	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    14.210 14.210	    14.210 14.210			
CONJUNTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    514.285 514.285	    514.285 514.285			



MADRID  
 ALCALDE  
 30 JUN 1997  
 (Handwritten signature and date)

30 JUN 1997  
 (Handwritten notes and date)



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



DENOMINACION:

PP.6 EL CALVARIO (ANTIGUO PAU C)

REFERENCIA

UP.43

SUBPROGRAMA


SÍMBOLO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Plantear un crecimiento de la ciudad en continuidad con la trama de vivienda unifamiliar existente en la zona. Terminar la ciudad teniendo como limite la autovia de Intero y ofrecer una fachada urbana que dignifique la imagen de Parla. Completar la Ronda Oeste de la ciudad. Protección de las manchas de olivar existentes que no estén afectadas por la ordenación propuesta, e integrarlas en el sistema general de espacios libres de la ciudad.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.43.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	█	█						
REF: UP.43.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	█	█						
REF: UP.43.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Suministro de agua	█	█						
REF: UP.43.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento	█	█						




GOBIERNO DE ESPAÑA  
COMUNIDAD DE MADRID  
AYUNTAMIENTO DE PARLA  
22 de Julio, 1997

Handwritten signature or initials.

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.43.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	81.920	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     349.389 349.389	     349.389 349.389			
REF: UP.43.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	16.400	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     9.840 9.840	     9.840 9.840			
REF: UP.43.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Suministro de agua 0 500 (ml)	380	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	     7.201 7.201	     7.201 7.201			



30 JUN 1997  
 22 JUL 1997  
 DIRECCION GENERAL DE INICIATIVAS  
 DE DESARROLLO URBANO Y  
 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.43.4		AYUNTAMIENTO					
DE NOMINACION:		COMUNIDAD					
Infraestructuras generales		ADMIN CENTRAL					
Saneamiento O 80 (ml)	470	CIAS SERVICIOS	11.515	11.515			
		PARTICULARES					
		TOTAL	11.515	11.515			
CONJUNTO		AYUNTAMIENTO					
		COMUNIDAD					
		ADMIN CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
ACTUACION		PARTICULARES	377.965	377.965			
		TOTAL	377.965	377.965			



*Handwritten:* 30 JUN 1997  
 Ayuntamiento de Madrid

*Handwritten:* 30 JUN 1997

*Vertical stamp text:* AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



27 JUN 1987  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS  
COMUNIDAD DE MADRID

200

DENOMINACION:

PP.7 CERRO DEL RURAL

REFERENCIA

UP.44

SUBPROGRAMA

SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ampliación del polígono Industrial del SIFES hacia el Sur para aumentar la superficie de suelo productivo de Parla. Creación de un modelo estructural que relacione la actuación con el polígono existente. Plantear la disposición de las dotaciones no sólo al servicio del polígono sino de toda la ciudad y como vínculo de relación de uno con otra.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.44.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.								
REF: UP.44.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales								
REF: UP.44.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua.								
REF: UP.44.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento.								



22 JUL 1987

SECRETARÍA DE URBANISMO

12/21

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.44.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	260.700	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.111.885 1.111.885	1.111.885			
REF: UP.44.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	10.600	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	215.809 215.809	215.809,00			
REF: UP.44.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Agua 0 400 (ml)	1.405	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	23.533,7 23.533,7	23.533,7			



22 JUL 1997

CONSEJO DE  
 UNIDAD DE  
 DIRECCION  
 GON...  
 ...

*Handwritten signature*

30 JUN 1997

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.44.4		AYUNTAMIENTO					
DENOMINACION:		COMUNIDAD					
Infraestructuras generales		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
Sanamiento D BO (ml)	125	PARTICULARES	3.062,5	3.062,5			
		TOTAL	3.062,5	3.062,5			
CONJUNTO		AYUNTAMIENTO	215.809	215.809			
		COMUNIDAD					
		ADMON CENTRAL					
		CIAS SERVICIOS					
ACTUACION		PARTICULARES	1.138.481	1.138.481			
		TOTAL	1.354.290	1.354.290			



*SJA*

28 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS  
 DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO  
 TERRITORIAL  
 22 JUN 1997


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



14/12

DENOMINACION:

PP.8 LA TRINITA INDUSTRIAL

REFERENCIA

UP.45

SUBPROGRAMA

SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Completar la bolsa de infraestructura industrial existente en el sur de Parla. Crear una barrera verde de separación de la autovía, que se integre en el sistema de verde de Parla. Crear en el frente del polígono una banda de industria de escape que contribuya a dignificar la imagen de la ciudad. Enterramiento de las líneas de alta tensión existentes. Trasplante de los olivos afectados por la ordenación a la zona verde de protección de la autovía.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.45.1

DENOMINACION:

Costes de urbanización.

REF: UP.45.2

DENOMINACION:

Equipamientos.

REF: UP.45.3

DENOMINACION:

Creación de nuevo viario.

REF: UP.45.4

DENOMINACION:

Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua.



22 JUN 1997

Comunidad de Madrid  
Ayuntamiento de Parla  
Departamento de Urbanismo  
C/Alfonso XIII, 10  
28911 Parla (Madrid)

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.45.1 Costes de urbanización.	█	█						
REF: UP.45.2 Equipamientos.	█	█						
REF: UP.45.3 Creación de nuevo viario.	█	█						
REF: UP.45.4 Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua.	█	█						

1997

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: LP.45.5								
DENOMINACION:								
Infraestructuras generales. Saramiento.								



EL SEÑOR  
PRESENTE

EL SEÑOR  
PRESENTE

22 JUL. 1997

COMUNIDAD DE BARCELONA  
CONSEJO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO, DEPORTE,  
CULTURA Y TURISMO Y  
SERVICIOS SOCIALES

Handwritten signature or initials.

20 JUL. 1997



COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.45.5 DENOMINACION: Infraestructuras generales Saneamiento 0 80	1.010 ml	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL:	     24.745 24.745	     24.745 24.745			
CONJUNTO  ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL:	     518.143,8 518.143,8	     518.143,8 518.143,8			



1. Tipo: O  
 2. Denominación:

22 JUN 1997

REFORMADO

*Handwritten signature/initials*

30 Jun 1997


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



22 JUN 1997

30 JUN 1997

301

**DENOMINACION:**  
 PP.9 PIDAZO DE LA VIRGEN (ANTIGUO PP.1 DEL PAU B)

**REFERENCIA**  
 UP.46

**SUBPROGRAMA**  
 SUELO URBANIZABLE

**OBJETIVO Y DESCRIPCION**  
 Ampliar el ensanche sur de la ciudad mediante usos residenciales unifamiliares, equipamientos y espacios libres.  
 Enterrar las líneas de alta tensión que cruzan el polígono.

**ACTIVIDADES Y CALENDARIO**

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.46.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.								
REF: UP.46.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales								
REF: UP.46.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua.								
REF: UP.46.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento.								




2121

COM. REGIONAL DE MADRID  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
 ORDENACION DEL TERRITORIO  
 DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y  
 ORDENACION DEL TERRITORIO  
 22 JUL 1997  
 MADRID

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.46.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	88.900	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    379.159 379.159	379.159			
REF: UP.46.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales.	20.878	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	89.045    89.045	89.045			
REF: UP.46.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Agua-D 500 (ml)	110	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    2.084,5 2.084,5	2.084,5			



El Jefe de  
Secretaría

27 JUN 1997

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

17/11

30 JUN 1997

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REI: UP.46.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales Saneamiento D 80 (ml)	110	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	    2.695 2.695	    2.695 2.695			
CON JUNTO  ASIGNACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	89.045    383.938,5 472.983,5	89.045    383.938,5 472.938,5			



22 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE GOBIERNO  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA

*Handwritten signature*

30 JUN 1997



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



Handwritten signature or initials.

DEMONINACION:

PP.10 CAMINO DE CANTO LOCO

REFERENCIA

UP.47

SUBPROGRAMA

SUELO URBANIZABLE

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Ampliar el ensanche sur de la ciudad manteniendo el trazado existente y generalizando la tipología de vivienda colectiva en manzana cerrada. Esta se completa con uso residencial unifamiliar, equipamientos y espacios libres. Completar la ronda de la ciudad al este de la misma. Enterrar la líneas de alta tensión que cruzan el polígono. Crear una barrera visual en torno a la estación transformadora que amortigüe el impacto paisajístico.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.47.1 DENOMINACION: Costes de urbanización								
REF: UP.47.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales								
REF: UP.47.3 y UP.47.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Abastecimiento de agua								
REF: UP.47.5 DENOMINACION: Infraestructuras generales. Saneamiento								



COMUNIDAD DE MADRID  
CORTE DE  
EL SE  
PARTE  
AL SMO  
22 JUN 1997  
AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

*Handwritten signature*

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.47.1 DENOMINACION: Costes de urbanización.	393.000	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.676.145 1.676.145	1.676.145			
REF: UP.47.2 DENOMINACION: Desarrollo de Sistemas Generales	139.722	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	349.305 349.305	349.305			
REF: UP.47.3 DENOMINACION: Infraestructuras generales Abastecimiento de agua 0 300 (ml)	600	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	9.240 9.240	9.240			
REF: UP.47.4 DENOMINACION: Infraestructuras generales Abastecimiento de agua 0 500 (ml)	1.285	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	24.370,75 24.370,75	24.370,75			



C.A.B. S. El...

88

22 JUL 1997  
 COM. MADRID  
 CIAS PARTICIPAS,  
 TRANSPORTE  
 ABASTECIMIENTO Y  
 SERVICIOS

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.47.5 DENOMINACION: Infraestructura. generales Saneamiento O 80 (ml)	1.185	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	29.032,5 29.032,5	29.032,5			
CONJUNTO ASIGNACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	349.305 1.738.788 2.088.093	349.305 1.738.788 2.088.093			



5/21

29 JUN 1997

22 JUL 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y  
 FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE  
 ECONOMIA Y FINANZAS  
 MADRID


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



2/011

1997

22 JUL 1997



**DENOMINACION:**  
 LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y VERTIDOS  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


**REFERENCIA**  
 UP.48

**SUBPROGRAMA**  
 Suelo No Urbanizable

**OBJETIVO Y DESCRIPCION**  
 localización, cartografía y caracterización de vertidos incontrolados  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ACTIVIDADES Y CALENDARIO**

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.48.1 DENOMINACION: Actualización del inventario existente _____ _____ REF: DENOMINACION: _____ REF: DENOMINACION: _____ _____								




COM. MADRID - INSTITUTO TECNICO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS  
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y SERVICIOS  
 27 JUL 1997

2701

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.47.1 DENOMINACION: Actualización del inventario existente (Ld)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.000     3.000	3.000			
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:	2-2 JUL 1997 COMUNIDAD URBANIZADA CONSEJERIA DE URBANISMO DIRECCION DE URBANISMO	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CON JUNTO ACTUACION: 30 JUN 1997	2-2 JUL 1997 COMUNIDAD URBANIZADA CONSEJERIA DE URBANISMO DIRECCION DE URBANISMO	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.000     3.000	3.000			



2/0/11

INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



INSTRUMENTO

22 JUN 1997

22 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

8/21

30 JUN 1997

DENOMINACION:

SANEAMIENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN

REFERENCIA

UP.49

SUBPROGRAMA

Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Mejora de la cubierta vegetal

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.49.1

DENOMINACION:

Inventario del Estado Intermitente de la vegetación

REF: UP.49.2

DENOMINACION:

Arranque y quema de Olivos

REF: UP.49.3

DENOMINACION:

Plantación sustitutiva de Olivos, Alamos y Choclos. Poda de saneamiento de la vegetación existente.



JUL. 1987

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						
■							
	■						
		■					

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.49.1 DENOMINACION: Inventario Estado fitosanitario de la vegetación		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.000     1.000	1.000			
REF: UP.49.2 DENOMINACION: Arraspe y quema de Olmos		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	NO DEFINE				
REF: UP.49.3 DENOMINACION: Plantación sustitutiva de Olmos, Alamos y Chopos Podas de saneamiento de la vegetación existente.		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	NO DEFINE				
CONJUNTO DENOMINACION: 1997		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.000     1.000	1.000			



22 JUL. 1997

COM. REGIONAL DE MADRID  
 CONSEJO REGULADOR DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VINO Y DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

57711



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



JUL 1997

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

2/10/97

1997

DENOMINACION:  
 REVEGETACION DE ARROYOS.

REFERENCIA  
 UP-50


SUBPROGRAMA  
 Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Revegetación con ptes arbóreas al tresbolillo con Alamos y Cipres.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP-50 1 DENOMINACION: Revegetación  REF: DENOMINACION:  REF: DENOMINACION:								




COMUNITAT DE MADRID  
 DIRECCIÓ D'INICIATIVES  
 27 JUL. 1997  
 DIRECCIÓ D'INICIATIVES

2/2/97

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: LP.50.1 DENOMINACION: Reintegración (Kms)	16	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.920	3.920			
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	3.920	3.920			



22 JUL 1997

CON JUNIO  
ACTUACION

25 dw

COMUNIDAD DE AGENTES  
 DIRECCION GENERAL DE AGENTES  
 DIRECCION DE AGENTES PARTICULARES  
 DIRECCION DE AGENTES COMUNIDAD  
 DIRECCION DE AGENTES AYUNTAMIENTO


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRELDE A:

PRIORIDAD:

1

PIANO DE LOCALIZACION



*me 12*

SECRETARIA GENERAL

20 JUN 1997

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE MADRID  
SECRETARIA GENERAL  
MADRID  
20 JUN 1997

DENOMINACION:

CLASIFICACION DESLINDE Y ANOJONAMIENTO DE LAS VIAS PECUARIAS

REFERENCIA

UP.51

SUBPROGRAMA

Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Se trata de recuperar las vias pecuarias como patrimonio natural para uso y disfrute como itinerarios peatonales además de su uso tradicional.

Por lo tanto a la actual Avenida Juan Carlos I (antigua Colada al Prado Boyal que se anojonará como tal) se suman la Vereda Segoviana y la Colada de los Pájaros o Gallineros.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.51.1 DENOMINACION: Realización del deslinde de las vias pecuarias		█						
REF: UP.51.2 DENOMINACION: Anojonamiento de las vias pecuarias.				█				
REF: UP.51.3 DENOMINACION: Colocación de carteles en la via pecuaria				█				




COMUNIDAD DE MAURIO  
 CONFIRMA  
 EL TITULO  
 DE CONDOMINIO  
 EN  
 22 JUL. 1987  
 EL TITULO  
 DE CONDOMINIO  
 EN  
 22 JUL. 1987

11/21

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.51.1 DENOMINACION: Realización del estudio de las vías pecuarias (km)	10	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.000     2.000	2.000			
REF UP.51.2 DENOMINACION: Amojonamiento, 2 mojones cada 240 m (uds)	100	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	250     250	250			
REF UP.51.3 DENOMINACION: Colocación de carteles en la vía pecuaria (uds)	8	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	240     240	240			
CONJUNTO ACCION		AYUNTAMIENTO/ COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	2.490     2.490	2.490			



22 JUL. 1997

COMUNITAT DE MAJORIC  
 CONSEJO REGULADOR DE LA PRODUCCION DE VINO DE MAJORIC

11/97



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



30 JUN 1997

2 JUN 1997

MS/2

PROYECTO  
DE OBRAS  
DE RECONSTRUCCION  
DE LAS CALLES  
DE MADRID

DENOMINACION:  
 TRATAMIENTO DE ARBOLADO PRODUCTIVO.


REFERENCIA  
 UP.52

SUBPROGRAMA  
 Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 El tratamiento consiste en el arado y poda de los ejemplares arbóreos a fin de sanarlos

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

DEFINICION Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.52.1 DENOMINACION: Arado y poda de ejemplares arbóreos.  REF: DENOMINACION:  REF: DENOMINACION:								



AL SEÑOR  
 DIRECTOR  
 GENERAL  
 DE  
 MANTENIMIENTO  
 DE  
 LAS  
 OBRAS  
 PUBLICAS  
 DE  
 MADRID  
 22 OCT. 1997

*Handwritten signature or initials.*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENCIAS**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENCIAS	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: M-52.1 DENOMINACION: Arado y jaba de ejemplares arbores. (Ma.)	28	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.680	1.680			
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	1.680	1.680			



EL DIRECTOR  
DE SERVICIOS

22 JUN 1997  
COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID  
SERVICIOS  
COMUNICACION Y  
INFORMACION

21/21

CONJUNTO  
ACTUACION


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



30 JUN 1997

1997

MADRID  
MADRID - MADRID

*Handwritten signature or initials*

DE NOMINACION:  
 CITACION DE NIDOS DE CIGUEÑAS.

REFERENCIA  
 UP.53

SUBPROGRAMA  
 Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION  
 Coloración de ... de cigüeña blanca a lo largo del Arroyo Numancejos. Incluye actividad educativa con los niños en la fase de acondicionamiento del nido.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.53 DENOMINACION: Coloración de ... de cigüeña blanca a lo largo del Arroyo Numancejos. Incluye actividad educativa con los niños en la fase de acondicionamiento del nido.  REF: DENOMINACION:  REF: DENOMINACION:								




COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERIA DE POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 22 JUN 1997  
 ASESORIA Y SERVICIOS

UP.53

COSTES Y ASIGNACION A AGENTES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.53.1 DENOMINACION: Colocación de nidos (ubs)	3	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	150			150	
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
REF: DENOMINACION:		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
CONJUNTO ACTUACION	MADRID PUBLICAS, OFICINA DE PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	150			150	



22 JUL 1997

2924


INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA 109

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

2

PLANO DE LOCALIZACION



21 JUN 1997

LAURID

7/01

DENOMINACION:

TRATAMIENTO DE CAMINOS RURALES.

REFERENCIA

UP.54

SUBPROGRAMA

Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION

1. Tratamiento de caminos mediante la colocación de 25 ras de ahorro y compactación y posterior arbolado de los mismos.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.54.1

DENOMINACION

Tratamiento Camino de la Cantena

REF: UP.54.2

DENOMINACION:

Tratamiento del camino de enlace de la ciudad con la Colada de los Pájaros  
(Camino de Grifón)

REF: UP.54.3

DENOMINACION:

Tratamiento del camino de enlace de la Colada al Pando Boyat junto al Arroyo de  
Humonejos.



22 JUL 1997  
ESTADO DE MADRID

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						
	█						
	█						
	█						

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION

REF: UP.54.6

DENOMINACION:

Pasarela sobre la autopista.

AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
1º S	2º S						



22 JUN. 1997

TELÉFONO INFORMADO


INFORMACIÓN  
 DE OBRAS DE  
 INTERÉS  
 DE LA  
 COMUNIDAD DE MADRID  
 EN EL  
 ANEXO V  
 DEL  
 REAL DECRETO  
 1361/1988

11 JUN 1997  
 10:00 AM  
 10 JUN 1997  
 10:00 AM  
 11 JUN 1997  
 10:00 AM

7/02/1

COSTES Y ASIGNACION A AGENIES

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENCIES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.54.1 DENOMINACION: Tratamiento Camino de la Cantaria. (m)	450	AYUNTAMIENTO/ COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS TOTAL	1.940	1.940			
REF: UP.54.2 DENOMINACION: Tratamiento del camino de enlace de la ciudad con la Colada de los Pájaros (m)	900	AYUNTAMIENTO/ COMUNIDAD,AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS TOTAL	2.880	2.880			
REF: UP.54.3 DENOMINACION: Tratamiento del camino de enlace con la Colada al Prado Boyal junto al Arroyo de Manzanares (m)	2.000	AYUNTAMIENTO/ COMUNIDAD,AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS TOTAL	6.400	6.400			
REF: UP.54.4 DENOMINACION: Pasarela sobre la autopista (Ud)	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADM CENTRAL/MOPHA TOTAL	25.000	25.000			
CONJUNTO ACTUACION: 90 Julio 1997	COMUNIDAD DE MADRID GOBIERNO REGIONAL PUBLICO CONSEJO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 22 JUL 1997	AYUNTAMIENTO/ COMUNIDAD,AMA ADM CENTRAL/MOPHA CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	11.220	11.220			



22 JUL 1997



DENOMINACION:  
**CERRO DE LA CANTUEÑA**

---



---

REFERENCIA  
**UP.55**

SUBPROGRAMA  
**Suelo No Urbanizable**


OBJETIVO Y DESCRIPCION  
**Recuperación de los Cerros mediante la limpieza y acondicionamiento como parque metropolitano de carácter temático**

---



---


ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.55.1 DENOMINACION: <b>Limpieza de cerros.</b>								
REF: UP.55.2 DENOMINACION: <b>Regeneración de los cerros mediante su ordenación y revegetación.</b>								
REF: DENOMINACION: 								

11/11/97

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
#1 - IP.55 1 DENOMINACION Limpieza de escritorios (ud)	1	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD, AMA ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	EN REALIZACION				
#1 - IP.55 2 DENOMINACION Regeneración de los cerros mediante su reforestación y revegetación (HD)	1	ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	EN PROYECTO				
#1 - IP.55 3 DENOMINACION (Faint text)		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
#1 - IP.55 4 DENOMINACION (Faint text)		ATUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					



*Handwritten signature or initials.*

CONJUNTO

AL FUERO

COPIADO

22 JUN 1997

PROCESADO  
 EN EL  
 SERVIDOR  
 LOCAL



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



27/01

11 SIGUE...

1997

1998

1997

DENOMINACION:

FERROCARRIL

REFERENCIA

UP.56

SUBPROGRAMA


Suelo No Urbanizable

OBJETIVO Y DESCRIPCION

Integración de las nuevas infraestructuras ferroviarias en el sistema urbano de Parla mediante un tratamiento paisajista y la creación de pasos.

ACTIVIDADES Y CALENDARIO

REFERENCIA Y DENOMINACION	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
	1º S	2º S						
REF: UP.56.1 DENOMINACION: Creación de ramal de cercanías hasta el centro de Parla.								
REF: UP.56.2 DENOMINACION: Tratamiento paisajista.								




22 JUN 1997  
SECRETARÍA DE URBANISMO Y PLANEACIÓN

Handwritten initials: *W*

**COSTES Y ASIGNACION A AGENTES**

ACTIVIDADES	MEDICIONES	AGENTES	TOTAL	AÑOS			
				1	2	3	4
REF: UP.56.1 DENOMINACION: Creación de ramal de cercanías hasta el centro de Parla ( Ud).	1	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	En Ejecución				
REF: UP.56.2 DENOMINACION: Tratamiento paisajista (Km)	2,8	AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL P CIAS "	7.000		7.000		
REF: DENOMINACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL					
COMENTO ACTUACION		AYUNTAMIENTO COMUNIDAD ADMON CENTRAL, RENFE CIAS SERVICIOS PARTICULARES TOTAL	7.000    7.000		7.000		

YA REALIZADA POR EL MINISTERIO



COMUNIDAD DE MADRID  
 22 JUN 1997

14/81



INTERRELACIONES Y PRIORIDADES  
PRECEDIDA POR

PRECEDE A:

PRIORIDAD:

1

PLANO DE LOCALIZACION



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
C/ALFONSO XII, 10  
28014 MADRID

29 AGO. 1997

31 JUL. 1997

MADRID  
1997

71111