

MODIFICACIONES DE CONTRATOS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

Nombre del contrato	Órgano contratación	Tipo contrato	Procedimiento	Nº expediente	Tipo de licitación	Adjudicación	Formalización	Importe adjudicación IVA excluido	Modificación	Fecha modificación
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 11 Y DE DOS DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL ESTADIO LOS PRADOS	Junta de Gobierno	Obras	Abierto	48/24	873.520,66	19/07/24	09/08/2024	655.402,55	91.098,79	25/06/25